

ŽUPAN

Številka: 9001-1/2025

Datum: 27. 1. 2025

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 17. 2. 2025

ZADEVA: Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Suzana Ogorevc, vodja Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

PREDLOG SKLEPA: **Sprejme se Sklep o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.**

Ivan MOLAN
župan

Priloge:

- Sklep o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče« z obrazložitvijo
- Sklep o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«,
- Novelacija Investicijskega programa je v elektronski obliki dosegljiva na spletni strani



ŽUPAN

Številka: 609-1/2017

Datum: 27. 1. 2025

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) predlagam v obravnavo in sprejem Sklep o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Sklep o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

OBRAZLOŽITEV:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16, v nadaljevanju Uredba) določa postopke in načine priprave investicijske dokumentacije za pripravo in izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v Načrt razvojnih programov občine. V skladu z navedeno uredbo investicijsko dokumentacijo za posamezne investicije, ki so predvidene za izvedbo v proračunu Občine Brežice in so vključene v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP), kot sestavni del plana proračuna Občine Brežice, potrdi Občinski svet Občine Brežice.

Občinski svet Občine Brežice je na svoji 22. redni seji, dne 18.12.2017, potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

Na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice dne 14. 5. 2018 je bil obravnavan in sprejet Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove za projekt »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

Občinski svet Občine Brežice je sprejel Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče« na 25. redni seji dne 8. 10. 2018.

Za namen prijave na nepovratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 - ZFO-1, 57/08 - ZFO-1A; v nadaljevanju ZFO-1) Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju MGRT) je bila pripravljena 1. novelacija Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«, ki ga je skladno s Sklepom o pooblastilu

župana za potrditev investicijske dokumentacije z dne 17. 4. 2018 in 3. 2. 2010 ter 27. členom Statuta Občine Brežice potrdil župan dne 25. 2. 2020.

Z namenom uskladitve povečanja sredstev po 23. členu ZFO-1 MGRT je bila pripravljena 2. novelacija , ki jo je prav tako potrdil župan in sicer dne 6. 7. 2020.

Občina Brežice je 26. 2. 2020 izvedla javno naročilo za izvedbo vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter javno naročilo za vzpostavitev kotlovnice, obe naročili za Vrtec Artiče, ki ju je v letu 2022 tudi uspešno zaključila.

V letu 2023 je Občina Brežice naročila novelacijo projektne dokumentacije, ki je zajemala spremembe na napravah, ki so v tem času zastarale ali so umaknjene iz proizvodnje, spremembe cen ter uskladitev projektne dokumentacije s pogoji javnega poziva EKO sklada »Nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+) splošnega družbenega pomena (Javni poziv 115SUP-sNESL24)«. Nepovratno finančno spodbudo s strani sklada smo dobili odobreno 21. 11. 2024.

Za namen prijave na javni poziv EKO sklada in vključitev sofinanciranja s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bila pripravljena 3. novelacija Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«, ki jo je potrdil župan dne 25. 3. 2024.

V času rušitve starega dela objekta, gradnje novega dela objekta in rekonstrukcije obstoječega dela objekta se bo pouk izvajal na nadomestnih lokacijah in sicer v Večnamenskem domu v Arnovih selih, Domu krajanov Sromlje in Osnovni šoli Dobova. Za zbiranje učencev v Artičah se bo uporabil Prosvetni dom Artiče, kjer se bodo učenci zbrali in razporedili na avtobuse glede na nadomestno lokacijo. Nadomestne prostore je potrebno ustrezno urediti, da bodo primerni za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Na vseh lokacijah bodo izvedena investicijsko vzdrževalna dela.

Spremenjeno predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, dodatni stroški za zagotavljanje nadomestnih prostorov za čas gradnje šole, povečani stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe šole in uskladitev časovnega poteka investicije narekujejo, da pristopamo k 4. novelaciji Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) je razvidna iz spodnje tabele

| Postavka | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1. Odkup zemljišč | | | | 47.758,69 | | | | | | 47.758,69 | 0,33% |
| 2. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor | 105.212,76 | 17.811,04 | 8.659,03 | 8.120,54 | 49.919,20 | | | 5.000,00 | 8.300,00 | 203.022,57 | 1,40% |
| 3. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev | | 759.998,22 | 1.407.048,87 | 234.265,38 | | | | 3.975.844,00 | 2.796.255,39 | 9.173.411,86 | 63,19% |
| 4. Oprema | | | 163.937,00 | 120.380,08 | | | | | 1.282.700,35 | 1.567.017,43 | 10,79% |
| 5. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu | 4.400,00 | 13.900,00 | 26.028,00 | 4.392,00 | | | | 45.000,00 | 59.918,03 | 153.638,03 | 1,06% |
| 6. Ureditev nadomestnih prostorov | | | | | | | 573.770,49 | | | 573.770,49 | 3,95% |
| 7. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...) | | 15.173,68 | 1.123,28 | 34.136,88 | 22.516,66 | 25.453,92 | | 72.516,66 | 17.637,98 | 188.559,06 | 1,30% |
| Skupaj brez DDV | 109.612,76 | 806.882,94 | 1.606.796,18 | 449.053,57 | 72.435,86 | 25.453,92 | 573.770,49 | 4.098.360,66 | 4.164.811,75 | 11.907.178,13 | 82,03% |
| DDV | 24.114,81 | 177.514,25 | 353.495,16 | 88.284,87 | 15.935,89 | 5.599,86 | 126.229,51 | 901.639,34 | 916.258,59 | 2.609.072,28 | 17,97% |
| Skupaj z DDV | 133.727,57 | 984.397,19 | 1.960.291,34 | 537.338,44 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 5.000.000,00 | 5.081.070,34 | 14.516.250,41 | 100,00% |

Dinamika stroškov gradnje samo vrtca po tekočih cenah (v EUR)

| Postavka | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1. Odkup zemljišč | | | | 47.758,69 | | | | | | 47.758,69 | 1,36% |
| 2. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor | 29.982,30 | 17.811,04 | 8.659,03 | 8.120,54 | | | | | | 64.572,91 | 1,83% |
| 3. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev | | 759.998,22 | 1.407.048,87 | 234.265,38 | | | | | | 2.401.312,47 | 68,14% |
| 4. Oprema | | | 163.937,00 | 120.380,08 | | | | | | 284.317,08 | 8,07% |
| 5. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu | 4.400,00 | 13.900,00 | 26.028,00 | 4.392,00 | | | | | | 48.720,00 | 1,38% |
| 6. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...) | | 15.173,68 | 1.123,28 | 34.136,88 | | | | | | 50.433,84 | 1,43% |
| Skupaj brez DDV | 34.382,30 | 806.882,94 | 1.606.796,18 | 449.053,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.114,99 | 82,21% |
| DDV | 7.564,11 | 177.514,25 | 353.495,16 | 88.284,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.858,39 | 17,79% |
| Skupaj z DDV | 41.946,41 | 984.397,19 | 1.960.291,34 | 537.338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.973,38 | 100,00% |

Dinamika stroškov gradnje samo šole po tekočih cenah (v EUR)

| Postavka | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor | 75.230,46 | | | | 49.919,20 | | | 5.000,00 | 8.300,00 | 138.449,66 | 1,26% |
| 2. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev | | | | | | | | 3.975.844,00 | 2.796.255,39 | 6.772.099,39 | 61,61% |
| 3. Oprema | | | | | | | | | 1.282.700,35 | 1.282.700,35 | 11,67% |
| 4. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu | | | | | | | | 45.000,00 | 59.918,03 | 104.918,03 | 0,95% |
| 5. Ureditev nadomestnih prostorov | | | | | | | 573.770,49 | | | 573.770,49 | 5,22% |
| 6. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...) | | | | | 22.516,66 | 25.453,92 | | 72.516,66 | 17.637,98 | 138.125,22 | 1,26% |
| Skupaj brez DDV | 75.230,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.435,86 | 25.453,92 | 573.770,49 | 4.098.360,66 | 4.164.811,75 | 9.010.063,14 | 81,97% |
| DDV | 16.550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.935,89 | 5.599,86 | 126.229,51 | 901.639,34 | 916.258,59 | 1.982.213,89 | 18,03% |
| Skupaj z DDV | 91.781,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 5.000.000,00 | 5.081.070,34 | 10.992.277,03 | 100,00% |

Vir financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

| Vir financiranja | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Občina Brežice iz proračuna | 133.727,57 | 392.277,19 | 1.136.803,34 | 211.308,35 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 3.000.000,00 | 2.584.654,94 | 8.278.196,92 | 57,03% |
| Sredstva za investicije po 23. členu ZFO | | 592.120,00 | 823.488,00 | | | | | | | 1.415.608,00 | 9,75% |
| Eko sklad | | | | 326.030,09 | | | | | 496.415,40 | 822.445,49 | 5,67% |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 27,56% |
| Skupaj | 133.727,57 | 984.397,19 | 1.960.291,34 | 537.338,44 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 5.000.000,00 | 5.081.070,34 | 14.516.250,41 | 100,00% |

Okviren časovni načrt je sledeč:

| Aktivnost | Časovni okvir |
|---|----------------------|
| Projektna dokumentacija | |
| - Izdelava idejne zasnove | sep 2017 |
| - Izdelava PGD | jun 2018 |
| - Izdelava PZI | sep 2018 |
| - Izdelava DGD (dopolnitev) | feb 2019 |
| - Pridobitev gradbenega dovoljenja | mar 2019 |
| - Izdelava PZI (novelacija) | feb 2023 |
| Investicijska dokumentacija | |
| - Izdelava dokumenta identifikacije | nov 2017 |
| - Izdelava predinvesticijske zasnove | apr 2018 |
| - Izdelava investicijskega programa | sep 2018 |
| - Izdelava investicijskega programa (prva novelacija) | feb 2020 |
| - Izdelava investicijskega programa (druga novelacija) | jul 2020 |
| - Izdelava investicijskega programa (tretja novelacija) | mar 2024 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | mar 2019 |
| Gradnja vrtca | jun 2020 – maj 2022 |
| Gradnja šole | |
| - Ureditev začasnih prostorov za potrebe izvajanja pouka | mar – dec 2025 |
| - izbor izvajalca inženiringa in nadzora nad izvedbo del | maj-jun 2025 |
| - Izvedba javnega naročila - oddaja gradbenih del in opreme | sep-dec 2025 |
| - Selitev šole | jan - feb 2026 |
| - Začetek del | jan. 2026 |
| - Izvajanje del | jan 2026– jun 2027 |
| - Končanje del | jun. 2027 |
| - Pregled in prevzem | jul. 2027 |
| - Predaja v uporabo | avg. 2027 |
| - Zaključek financiranja | sep. 2027 |
| - Zaključek investicije | okt. 2027 |

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Sklep o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«, ki bo osnova za izvedbo nadaljnjih postopkov.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:

Ocena finančnih posledic je razvidna iz zgornjih tabel.

Pripravila:

Branko Blažević
Višji svetovalec I

Suzana Ogorevc
Vodja Oddelka za investicije, občinsko
premoženje in javna naročila

Ivan MOLAN
župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 123/23 - ZIPRS2425, 104/24 - ZIPRS2526), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.100/21) je Občinski svet Občine Brežice na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

SKLEP

o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«

1. člen

Potrdi se 4. novelacija Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«, ki ga je v januarju 2025 pripravilo podjetje Espri d.o.o.

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 14.516.250,41 EUR z DDV.

(2) Investicija se izvaja v času od 18. 12. 2017 do predvidoma 30. 6. 2027.

3. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije po letih (tekoče cene - vsi stroški):

| Viri financiranja | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Občina Brežice iz proračuna | 133.727,57 | 392.277,19 | 1.136.803,34 | 211.308,35 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 3.000.000,00 | 2.584.654,94 | 8.278.196,92 | 57,03% |
| Sredstva za investicije po 23. členu ZFO | | 592.120,00 | 823.488,00 | | | | | | | 1.415.608,00 | 9,75% |
| Eko sklad | | | | 326.030,09 | | | | | 496.415,40 | 822.445,49 | 5,67% |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 27,56% |
| Skupaj | 133.727,57 | 984.397,19 | 1.960.291,34 | 537.338,44 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 5.000.000,00 | 5.081.070,34 | 14.516.250,41 | 100,00% |

(2) Dinamika stroškov gradnje samo vrta po tekočih cenah (v EUR)

| Postavka | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1. Odkup zemljišč | | | | 47.758,69 | | | | | | 47.758,69 | 1,36% |
| 2. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor | 29.982,30 | 17.811,04 | 8.659,03 | 8.120,54 | | | | | | 64.572,91 | 1,83% |
| 3. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev | | 759.998,22 | 1.407.048,87 | 234.265,38 | | | | | | 2.401.312,47 | 68,14% |
| 4. Oprema | | | 163.937,00 | 120.380,08 | | | | | | 284.317,08 | 8,07% |
| 5. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu | 4.400,00 | 13.900,00 | 26.028,00 | 4.392,00 | | | | | | 48.720,00 | 1,38% |
| 6. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...) | | 15.173,68 | 1.123,28 | 34.136,88 | | | | | | 50.433,84 | 1,43% |
| Skupaj brez DDV | 34.382,30 | 806.882,94 | 1.606.796,18 | 449.053,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.114,99 | 82,21% |
| DDV | 7.564,11 | 177.514,25 | 353.495,16 | 88.284,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.858,39 | 17,79% |
| Skupaj z DDV | 41.946,41 | 984.397,19 | 1.960.291,34 | 537.338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.973,38 | 100,00% |

(3) Dinamika stroškov gradnje samo šole po tekočih cenah (v EUR)

| Postavka | do 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Skupaj | Delež |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor | 75.230,46 | | | | 49.919,20 | | | 5.000,00 | 8.300,00 | 138.449,66 | 1,26% |
| 2. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev | | | | | | | | 3.975.844,00 | 2.796.255,39 | 6.772.099,39 | 61,61% |
| 3. Oprema | | | | | | | | | 1.282.700,35 | 1.282.700,35 | 11,67% |
| 4. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu | | | | | | | | 45.000,00 | 59.918,03 | 104.918,03 | 0,95% |
| 5. Ureditev nadomestnih prostorov | | | | | | | 573.770,49 | | | 573.770,49 | 5,22% |
| 6. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...) | | | | | 22.516,66 | 25.453,92 | | 72.516,66 | 17.637,98 | 138.125,22 | 1,26% |
| Skupaj brez DDV | 75.230,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.435,86 | 25.453,92 | 573.770,49 | 4.098.360,66 | 4.164.811,75 | 9.010.063,14 | 81,97% |
| DDV | 16.550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.935,89 | 5.599,86 | 126.229,51 | 901.639,34 | 916.258,59 | 1.982.213,89 | 18,03% |
| Skupaj z DDV | 91.781,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.371,75 | 31.053,78 | 700.000,00 | 5.000.000,00 | 5.081.070,34 | 10.992.277,03 | 100,00% |

(4) Okviren časovni načrt je sledeč:

| Aktivnost | Časovni okvir |
|---|---------------------|
| Projektna dokumentacija | |
| - Izdelava idejne zasnove | sep 2017 |
| - Izdelava PGD | jun 2018 |
| - Izdelava PZI | sep 2018 |
| - Izdelava DGD (dopolnitev) | feb 2019 |
| - Pridobitev gradbenega dovoljenja | mar 2019 |
| - Izdelava PZI (novelacija) | feb 2023 |
| Investicijska dokumentacija | |
| - Izdelava dokumenta identifikacije | nov 2017 |
| - Izdelava predinvesticijske zasnove | apr 2018 |
| - Izdelava investicijskega programa | sep 2018 |
| - Izdelava investicijskega programa (prva novelacija) | feb 2020 |
| - Izdelava investicijskega programa (druga novelacija) | jul 2020 |
| - Izdelava investicijskega programa (tretja novelacija) | mar 2024 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | mar 2019 |
| Gradnja vrtca | jun 2020 – maj 2022 |
| Gradnja šole | |
| - Ureditev začasnih prostorov za potrebe izvajanja pouka | mar – dec 2025 |
| - izbor izvajalca inženiringa in nadzora nad izvedbo del | maj-jun 2025 |
| - Izvedba javnega naročila - oddaja gradbenih del in opreme | sep-dec 2025 |
| - Selitev šole | jan - feb 2026 |
| - Začetek del | jan. 2026 |
| - Izvajanje del | jan 2026– jun 2027 |
| - Končanje del | jun. 2027 |
| - Pregled in prevzem | jul. 2027 |
| - Predaja v uporabo | avg. 2027 |
| - Zaključek financiranja | sep. 2027 |
| - Zaključek investicije | okt. 2027 |

4. člen

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana Občine Brežice, da v primeru pridobitve dodatnih sredstev oz. usklajevanja višine sredstev iz drugih virov oz. potrebe po manjših vsebinskih spremembah investicijske dokumentacije zaradi prijave na razpise za EU sredstva

ali sredstva iz drugih virov, potrdi in sprejme novelacijo investicijske dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 609-01/2017

Datum: _____

Ivan MOLAN
župan