

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 123/23 - ZIPRS2425, 104/24 - ZIPRS2526), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.100/21) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 13. redni seji, dne 17. 2. 2025, sprejel

SKLEP

o potrditvi 4. novelacije Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«

1. člen

Potrdi se 4. novelacija Investicijskega programa »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«, ki ga je v januarju 2025 pripravilo podjetje Espri d.o.o.

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 14.516.250,41 EUR z DDV.

(2) Investicija se izvaja v času od 18. 12. 2017 do predvidoma 30. 6. 2027.

3. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije po letih (tekoče cene - vsi stroški):

Viri financiranja	do 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Skupaj	Delež
Občina Brežice iz proračuna	133.727,57	392.277,19	1.136.803,34	211.308,35	88.371,75	31.053,78	700.000,00	3.000.000,00	2.584.654,94	8.278.196,92	57,03%
Sredstva za investicije po 23. členu ZFO		592.120,00	823.488,00							1.415.608,00	9,75%
Eko sklad				326.030,09					496.415,40	822.445,49	5,67%
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje								2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	27,56%
Skupaj	133.727,57	984.397,19	1.960.291,34	537.338,44	88.371,75	31.053,78	700.000,00	5.000.000,00	5.081.070,34	14.516.250,41	100,00%

(2) Dinamika stroškov gradnje samo vrtca po tekočih cenah (v EUR)

Postavka	do 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Skupaj	Delež
1. Odkup zemljišč				47.758,69						47.758,69	1,36%
2. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor	29.982,30	17.811,04	8.659,03	8.120,54						64.572,91	1,83%
3. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev		759.998,22	1.407.048,87	234.265,38						2.401.312,47	68,14%
4. Oprema			163.937,00	120.380,08						284.317,08	8,07%
5. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu	4.400,00	13.900,00	26.028,00	4.392,00						48.720,00	1,38%
6. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...)		15.173,68	1.123,28	34.136,88						50.433,84	1,43%
Skupaj brez DDV	34.382,30	806.882,94	1.606.796,18	449.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.114,99	82,21%
DDV	7.564,11	177.514,25	353.495,16	88.284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.858,39	17,79%
Skupaj z DDV	41.946,41	984.397,19	1.960.291,34	537.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.973,38	100,00%

(3) Dinamika stroškov gradnje samo šole po tekočih cenah (v EUR)

Postavka	do 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Skupaj	Delež
1. Projektna in investicijska dokumentacija, projektantski nadzor	75.230,46				49.919,20			5.000,00	8.300,00	138.449,66	1,26%
2. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanja ureditev								3.975.844,00	2.796.255,39	6.772.099,39	61,61%
3. Oprema									1.282.700,35	1.282.700,35	11,67%
4. Strokovni nadzor, koordinacija varstva pri delu								45.000,00	59.918,03	104.918,03	0,95%
5. Ureditev nadomestnih prostorov							573.770,49			573.770,49	5,22%
6. Drugi stroški (geodetske storitve, priklopi na omrežja,...)					22.516,66	25.453,92		72.516,66	17.637,98	138.125,22	1,26%
Skupaj brez DDV	75.230,46	0,00	0,00	0,00	72.435,86	25.453,92	573.770,49	4.098.360,66	4.164.811,75	9.010.063,14	81,97%
DDV	16.550,70	0,00	0,00	0,00	15.935,89	5.599,86	126.229,51	901.639,34	916.258,59	1.982.213,89	18,03%
Skupaj z DDV	91.781,16	0,00	0,00	0,00	88.371,75	31.053,78	700.000,00	5.000.000,00	5.081.070,34	10.992.277,03	100,00%

(4) Okviren časovni načrt je sledeč:

Aktivnost	Časovni okvir
Projektna dokumentacija	
- Izdelava idejne zasnove	sep 2017
- Izdelava PGD	jun 2018
- Izdelava PZI	sep 2018
- Izdelava DGD (dopolnitev)	feb 2019
- Pridobitev gradbenega dovoljenja	mar 2019
- Izdelava PZI (novelacija)	feb 2023
Investicijska dokumentacija	
- Izdelava dokumenta identifikacije	nov 2017
- Izdelava predinvesticijske zasnove	apr 2018
- Izdelava investicijskega programa	sep 2018
- Izdelava investicijskega programa (prva novelacija)	feb 2020
- Izdelava investicijskega programa (druga novelacija)	jul 2020
- Izdelava investicijskega programa (tretja novelacija)	mar 2024
Pridobitev gradbenega dovoljenja	mar 2019
Gradnja vrtca	jun 2020 – maj 2022
Gradnja šole	
- Ureditev začasnih prostorov za potrebe izvajanja pouka	mar – dec 2025
- izbor izvajalca inženiringa in nadzora nad izvedbo del	maj-jun 2025
- Izvedba javnega naročila - oddaja gradbenih del in opreme	sep-dec 2025
- Selitev šole	jan - feb 2026
- Začetek del	jan. 2026
- Izvajanje del	jan 2026–jun 2027
- Končanje del	jun. 2027
- Pregled in prevzem	jul. 2027
- Predaja v uporabo	avg. 2027
- Zaključek financiranja	sep. 2027
- Zaključek investicije	okt. 2027

4. člen

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana Občine Brežice, da v primeru pridobitve dodatnih sredstev oz. usklajevanja višine sredstev iz drugih virov oz. potrebe po manjših vsebinskih spremembah investicijske dokumentacije zaradi prijave na razpise za EU sredstva ali sredstva iz drugih virov, potrdi in sprejme novelacijo investicijske dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče«.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 609-01/2017

Datum: 17. 2. 2025

Ivan MOLAN
Župan