



ŽUPAN

Številka: 901-12/2012
Datum: 21. 11. 2012

19. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 10. 12. 2012

ZADEVA: Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice«

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PREDLAGATELJ: župan Ivan Molan

POTEK POSTOPKA: enofazni postopek

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice«.



Župan
Ivan MOLAN

Priloge:

- predlog sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice« z obrazložitvijo
- predlog sklepa



OBČINA
BREŽICE

Cesta prvih borcev 18
p.p. 132
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205503
Telefax: 07 4990052

E-pošta: obcina.brezice@brezice.si
www.brezice.si

ŽUPAN

Številka: 608-2/2010
Datum: 21. november 2012

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice«

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v sprejem in obravnavo predlog Sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt: »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice«.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice«.

OBRAZLOŽITEV:

Investicija »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice« je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Brežice (v nadaljevanju NRP).

Veljavni NRP predvideva naslednjo vrednost investicije in dinamiko izvedbe:

Obdobje	2011	2012	2013	2014	Skupaj	Delež
Vir						
Občina Brežice	219.934	172.000	902.075	1.474.722	2.768.731	56
SVRL – RR	0	0	1.997.925	214.407	2.212.332	44
Skupaj	219.934	172.000	2.900.000	1.689.129	4.981.063	100

Občinski svet je v skladu s sprejetim NRP potrdil tudi Investicijsko dokumentacijo.

Občina Brežice je na podlagi sprejetih dokumentov prijavila investicijo za sofinanciranje na SVRL – RR že meseca julija letos, vendar odgovora še nismo prejeli. Pričakujemo ga najkasneje v začetku meseca decembra.

Istočasno smo pričeli tudi z izborom izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških del (v nadaljevanju GO del). Odpiranje ponudb je potekalo 26. 9. 2012. Najugodnejša ponudba je znašala 5.168.742,13 EUR z DDV, kar je bilo 1.144.496,09 EUR več, kot je za izvedbo teh del predvideno v NRP in potrjeni investicijski dokumentaciji. Po preveritvi pravilnosti prispelih ponudb sta bili ponudbi dveh ponudnikov izločeni kot nepravilni, ponudbe ostalih petih ponudnikov pa so bile zavrnjene kot nesprejemljive. Ponudniki so bili obveščeni, da bo Občina Brežice nadaljevala izbor izvajalca GO del po postopku s pogajanjem po predhodni objavi.



ISO 9001
Q-1389

V ta namen je bil v mesecu oktobru s projektanti in predstavniki vrtca opravljen pregled PZI dokumentacije oz. popisov del v smislu določitve možnih racionalizacij pri izvedbi projekta. Na podlagi nekoliko popravljenih popisov v smislu racionalizacij na posameznih postavkah, so bili ponudniki, ki so imeli v prvotnem postopku ponudbe ocenjene kot pravilne, povabljeni k oddaji končnih ponudb za izvedbo del. Rok za oddajo je bil 20. 11. 2012. Najugodnejša ponudba, ki je prispela na povabilo znaša 4.620.127,22 EUR z DDV. Ponudba je višja od ocenjene vrednosti za 595.881,18 EUR. Ocenjujemo, da je ponudba korektna, in da dodatnih pocenitev v izvedbi več ni možno doseči. Ocenjujemo, da sta glavna razloga za višjo vrednost GO del glede na potrjeno investicijsko dokumentacijo naslednja:

- za cca 400 m² večja površina vrtca od prvotno načrtovane, do katere je prišlo zaradi upoštevanja vseh predpisov s področja graditve objektov ter normativov in standardov za 20 oddelčni vrtec,
- določil Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 102/11), ki je začela veljati marca 2012 in jo je bilo potrebno upoštevati pri izboru izvajalca (uporaba nekaterih materialov, ki so ekološko sprejemljivejši, cenovno pa dražji).

Poleg višje vrednosti GO del mora Občina Brežice vrtcu zagotoviti tudi zaklonišče. Za zagotovitev potrebnih kapacitet bo potrebno urediti obstoječe zaklonišče vrtca – ureditev novega vhoda (sedaj je vhod v zaklonišče v kletnem delu obstoječega IV. trakta vrtca) in prenova, manjkajoče kapacitete pa zagotoviti na drugi lokaciji – dogovorjeno je, da se za manjkajoče kapacitete usposobi zaklonišče v bivšem Dijaškem domu Brežice. Za izvedbo teh del bo potrebno zagotoviti po pridobljenih ocenjenih vrednostih 90.000 EUR. Predlog je, da se sredstva za ureditev obeh zaklonišč zagotovijo na postavki investicija Vrtec Mavrica Brežice.

V NRP za Vrtec Mavrica Brežice tako manjka 685.881,18 EUR.

Zaradi navedenega je potrebno veljavni NRP spremeniti, saj v nasprotnem primeru izvajalca del ne bo možno izbrati, s tem pa tudi ne izpeljati investicije. Predlog je, da se veljavni NRP spremeni tako, da se sredstva za izvedbo investicije povečajo za 686.000 EUR (glej spodnjo tabelo).

Predlog spremembe Načrta razvojnih programov Občine Brežice:


Obdobje	2011	2012	2013	2014	Skupaj	Delež
Vir						
Občina Brežice	219.934	172.000	1.245.075	1.817.722	3.454.731	61
SVRL - RR	0	0	1.997.925	214.407	2.212.332	39
Skupaj	219.934	172.000	3.243.000	2.032.129	5.667.063	100

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava priloženo gradivo in sprejme predlagani sklep.

Vodja oddelka
Anica Hribar




Župan
Ivan Molan



Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 19. seji, dne _____, sprejel naslednji

SKLEP
o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice

1. člen

Uskladi se Načrt razvojnih programov Občine Brežice za projekt OB009-10-0107 – Vrtec Mavrica Brežice (postavka 6524) na sledeči način:

Obdobje	2011	2012	2013	2014	Skupaj	Delež
Vir						
Občina Brežice	219.934	172.000	1.245.075	1.817.722	3.454.731	61
SVRL - RR	0	0	1.997.925	214.407	2.212.332	39
Skupaj	219.934	172.000	3.243.000	2.032.129	5.667.063	100

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 608-2/2010

Datum:

Župan
Ivan Molan