

OBČINA
BREŽICE
OBČINSKI SVET

**PREDLOG SKLEPA O POTRĐITVI DOKUMENTOV IDENTIFIKACIJ
INVESTICIJSKIH PROJEKTOV IN INVESTICIJSKIH PROGRAMOV ZA
OPERACIJE:**

- OPREMA ZA ATLETIKO – DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (novelacija)
- CELOVITA OBNOVA GRADU BREŽICE 2. faza – INVESTICIJSKI PROGRAM (novelacija)
- UREDITEV PROSTORSKE PROBLEMATIKE NA OSNOVI ŠOLI BREŽICE – INVESTICIJSKI PROGRAM (novelacija)
- OBNOVA OBJEKTA NA CPB 36 – INVESTICIJSKI PROGRAM (novelacija)
- NAKUP VOZIL ZA POTREBE ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE – DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
- IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE ZA PRIKLJUČEVANJE NA ČN GLOBOKO, III. FAZA
- IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE ZA PRIKLJUČEVANJE NA ČN BREŽICE, I. FAZA
- REKONSTRUKCIJA LC DOBOVA-KAPELE-ŽUPELEVEC
- SANACIJA LOKALNE CESTE 024140 ČATEŽ – TERME ČATEŽ

POBUDNIK: Občinska uprava

PREDLAGATELJ: Župan Ivan MOLAN

Datum predloga: 3. januar 2011

IZDELOVALCI:

**oddelek, služba: ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE ZADEVE**

NAČIN SPREJEMA:

- z večino glasov opredeljenih prisotnih članov občinskega sveta
- enofazni postopek

UVODNIČAR: Ivan Molan

PRILOGE:

Izvečki iz investicijske dokumentacije za naslednje operacije :

- OPREMA ZA ATLETIKO – DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (novelacija)
- CELOVITA OBNOVA GRADU BREŽICE 2. faza – INVESTICIJSKI PROGRAM (novelacija)
- UREDITEV PROSTORSKE PROBLEMATIKE NA OSNOVI ŠOLI BREŽICE - INVESTICIJSKI PROGRAM (novelacija)
- OBNOVA OBJEKTA NA CPB 36 – INVESTICIJSKI PROGRAM (novelacija)
- NAKUP VOZIL ZA POTREBE ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE – DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
- IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE ZA PRIKLJUČEVANJE NA ČN GLOBOKO, III. FAZA
- IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE ZA PRIKLJUČEVANJE NA ČN BREŽICE, 1. FAZA
- REKONSTRUKCIJA LC DOBOVA-KAPELE-ŽUPELEVEC
- SANACIJA LOKALNE CESTE 024140 ČATEŽ – TERME ČATEŽ

(Celotna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine Brežice.)

ŽUPAN

Zadeva:

Datum: 5. januar 2011

OBČINSKI SVET OBČINE BREŽICE

Zadeva: Predlog sklepa o potrditvi dokumentov identifikacij investicijskih projektov (DIIP) in investicijskih programov (IP)

Predlagam Občinskemu svetu Občine Brežice, da na svoji 4. redni seji sprejme naslednji

SKLEP

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09 in 3/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 94/2007 – UPB2, 27/2008 - ODL. US, 76/2008, 100/2008 - ODL. US, 79/2008 in 14/2010 – ODL. US) ter 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 4. redni seji, dne 17. 1. 2011, sprejel naslednji

SKLEP

Potrdijo se dokumenti identifikacij investicijskih projektov (DIIP) in investicijski programi (IP) za naslednje investicije :

1. Oprema za atletiko - dokument identifikacije investicijskega projekta (novelacija)
2. Celovita obnova gradu Brežice 2. faza - investicijski program (novelacija)
3. Ureditev prostorske problematike na Osnovni šoli Brežice – investicijski program (novelacija)
4. Obnova objekta na CPB 36 - investicijski program (novelacija)
5. Nakup vozil za potrebe Zdravstvenega doma Brežice - dokument identifikacije investicijskega projekta
6. Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko III.faza (DIIP in IP)
7. Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice I.faza (DIIP in IP)
8. Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele – Župelevec (DIIP in IP)
9. Sanacija lokalne ceste 024140 Čatež – Terme Čatež (DIIP in IP)

Obrazložitev:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) določa postopke in načine priprave investicijske dokumentacije za pripravo in izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v

Načrt razvoj programov občine. Občinski svet Občine Brežice je s sklepoma, z dne 17. 4. 2008 – 4. izredna seja in 3. 2. 2010 – 3. dopisna seja, pooblastil za potrjevanje investicijske dokumentacije za potrebe prijav investicij na različnih razpisih. V skladu s prej navedeno uredbo, pa investicijsko dokumentacijo (DIIP-e in IP-e) za posamezne investicije, ki so predvidene za izvedbo v proračunu Občine Brežice in so vključene v NRP, kot sestavni del plana proračuna Občine Brežice, potrdi še Občinski svet Občine Brežice,

Predlagana potrditev investicijske dokumentacije zajema projekte, ki so bili v izvajanju v letu 2010 (oz. v primeru reševanja prostorske problematike OŠ Brežice vključno z izgradnjo športne dvorane, se investicija izvaja že od leta 2007) in se njihovo financiranja in izvedba nadaljuje ali pričeneja v letu 2011.

Priloženi so izvlečki iz investicijskih dokumentacij posameznih projektov. Celotna investicijska dokumentacija (DIIP-i in IP-i) je na razpolago na spletni strani Občine Brežice, pri vabilu za sejo Občinskega sveta.



Ivan Molan,
župan Občine Brežice


Pripravili:

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve

Priloge:

1. Predlog Sklepa o potrditvi dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijskih programov (IP) (priloga 1)
2. Sklep o pooblastitvi župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov (priloga 2)
3. Sklep dopolnitvi Sklepa o pooblastitvi župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov (priloga 3)
4. Izvlečki posameznih dokumentov investicijske dokumentacije (priloga 4)
5. Celotna investicijska dokumentacija (spletna stran www.brezice.si – vabilo k 3. seji Občinskega sveta Občine Brežice) (priloga 4)



OBČINSKI SVET

PRILOGA 1

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09 in 3/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 94/2007 – UPB2, 27/2008 - ODL. US, 76/2008, 100/2008 - ODL. US, 79/2008 in 14/2010 – ODL. US) ter 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 4. redni seji, dne 17. 1. 2011, sprejel naslednji
17. 1. 2011, sprejel naslednji

SKLEP

1. točka

Potrdijo se dokumenti identifikacij investicijskih projektov (DIIP) in investicijski programi (IP) za naslednje investicije :

1. Oprema za atletiko - dokument identifikacije investicijskega projekta (novelacija)
2. Celovita obnova gradu Brežice 2. faza - investicijski program (novelacija)
3. Ureditev prostorske problematike na Osnovni šoli Brežice – investicijski program (novelacija)
4. Obnova objekta na CPB 36 - investicijski program (novelacija)
5. Nakup vozil za potrebe Zdravstvenega doma Brežice - dokument identifikacije investicijskega projekta
6. Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko III.faza (DIIP in IP)
7. Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice I.faza (DIIP in IP)
8. Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele – Župelevec (DIIP in IP)
9. Sanacija lokalne ceste 024140 Čatež – Terme Čatež (DIIP in IP)

2. točka

Ta sklep prične veljati takoj.

Ivan Molan,
župan Občine Brežice

Zadeva:
Brežice, dne _____



OBČINA
BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBČINSKI SVET

Tel.: 07 49 91 500
Fax.: 07 49 90 052
E-mail: obcina.brezice@brezice.si

Na podlagi 16. in 30 člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 4. Izredni seji dne 17.4.2008 sprejel naslednji

SKLEP

o pooblastilu župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov

1.

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana g. Ivana Molana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov.

2.

O uspešnosti prijav investicijskih projektov na razpisih župan redno poroča Občinskemu svetu.

Številka: 019-7/2008
Brežica, dne 17.04.2008



Ivan Molan,
župan
Občine Brežice

Prejmejo:

- župan Občine Brežice,
- direktor občinske uprave Občine Brežice,
- Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, 2 x,
- Oddelek za proračun in finance,
- arhiv.

Na podlagi 115. in 126. člena Statuta Občine Brežice (Ur. list RS, št. 10/2009, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 3. dopisni seji, dne 03.02.2010, sprejel naslednji

SKLEP

o Predlogu dopolnitve sklepa o pooblastilu župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov

Dopolni se sklep Občinskega sveta Občine Brežice z dne 17.04.2008, tako da 1. točka izreka sedaj glasi:

»Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana, g. Ivana Molana, za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov in investicijske dokumentacije, potrebne za prijavo projektov na razpise.«



Ivan Molan
Župan
Občine Brežice

Številka: 901-2/2010

Datum: 03.02.2010

Prejmejo:

- Župan Občine Brežice
- Direktor občinske uprave Občine Brežice
- Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve
- Oddelek za družbene dejavnosti
- Arhiv - 2x

1. Naziv projekta: **Oprema za atletiko****Povzetek investicijske dokumentacije**Vrsta dokumenta:

Dokument identifikacije investicijskega programa - novelacija

Namen in cilj projekta:

Cilj investicije je zagotovitev ustrezne opreme za izvajanje posameznih atletske disciplin na obstoječem atletskem stadionu in v novi atletske dvorani. Z opremo bodo tako zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje programov redne vadbe in tekmovanj v zimskem času in ob slabem vremenu tako za AK FIT Brežice, kot za učence in dijake brežiških šol in občane.

Opis stanja (pred pričetkom investicije):

Oprema na obstoječem atletskem stadionu je dotrajana in delno ne omogoča več varnega izvajanja redne vadbe atletike in tekmovanj.

Finančni obseg in vsebina projekta:

Vrsta del/opreme	Znesek brez DDV	Znesek z DDV
Nabava športne opreme	28.882,30	34.658,75
SKUPAJ	28.882,30	34.658,75

Finančna konstrukcija po virih in letih:

VIR	2010	2011	Delež
Občina Brežice	18.158,75	2.750,00	60 %
MŠŠ - šport	0	13.750,00	40 %
Skupaj	18.158,75	16.500,00	100%

Stanje investicije na dan 31. 12. 2010

Investicija je bila v letu 2009 prijavljena na razpis Ministrstva za šolstvo in šport – sofinanciranje investicij športne infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012. Za leto 2010 so bila odobrena sredstva v višini 13.750,00 EUR, v začetku leta 2010 pa smo prejeli obvestilo, da bodo sredstva realizirana v letu 2011. V letu 2010 je bilo tako izvedeno javno naročilo ter dobavljena in postavljena oprema v vrednosti 34.584,31 EUR, pri čemer bo del sredstev v višini 16.425,56 EUR izvajalcu nakazan v letu 2011.

Opomba:

Dokumentacija v celoti je na voljo na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

Pripravi:

Oddelek za družbene dejavnosti

2. Naziv projekta: Celovita obnova gradu Brežice 2. faza

Povzetek investicijske dokumentacije

Vrsta dokumenta:

Investicijski program - novelacija

Namen in cilj projekta:

Cilj: Postopna sanacija in celovita obnova gradu Brežice.

Namen:

- Ohranitev kulturnega spomenika državnega pomena - grad Brežice je eden izmed najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine v Sloveniji.
- Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Posavskega muzeja Brežice in organizacijo raznovrstnih prireditev (razstave, poroke, sprejemi, koncerti).
- Bogatitev turistične ponudbe v Posavju, ki se lahko primerja s tovrstno ponudbo v Evropi.

Opis stanja (pred pričetkom investicije):

Iz projekta celovite obnove gradu Brežice so ob sodelovanju projektantov in odgovornega konseavtorja izbrana dela, ki zaokrožujejo 2. fazo celovite prenove. Pri prenovi gradu Brežice, ki poteka skladno s konservatorskim programom in projektno dokumentacijo, je potrebno skrbno načrtovati posamezne faze prenove, ki morajo tako zaradi gradbeno sanacijskih, strojnih in elektroinstalacijskih del, kot tudi zaradi nemotenega delovanja Posavskega muzeja Brežice med gradbenimi posegi, obsegati v sebi zaključene celote. Zaradi zaskrbljujočega stanja viteške dvorane, s stropa katere kontinuirano odpadajo posamezni kosi poslikave, praznih in v celoti neizkoriščenih kletnih prostorov pod dvorano ter očitne statične nestabilnosti zidov in lesene stropne konstrukcije v dvorani, je bila logična odločitev tako stroke kot lastnika gradu, da se prednostno pristopi k celotni prenovi vzhodnega trakta gradu, ki bo vsebovala tudi restavratorska dela v viteški dvorani. Stanje poslikav v viteški dvorani ni zadovoljivo. V zadnjem obdobju so se ponovno pričele pojavljati poškodbe tako na stropni kot stenski poslikavi, povrhu vsega pa še konstrukcijske poškodbe na južni steni dvorane in na celotni površini stropa. Upoštevati je potrebno tudi, da stoji grad Brežice na enem od najbolj potresno ogroženih območij Slovenije.

Finančni obseg in vsebina projekta:

Vrsta del	Stalne cene - EUR	Tekoče cene - EUR
<i>I. Upravičeni stroški</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
Gradbeno-obrtniška dela	960.800,00	960.800,00
Strojne in elektro instalacije	174.800,00	174.800,00
Restavratorska dela (brez DDV) *	623.642,00	623.642,00
Strokovni nadzor in vodenje investicije	35.000,00	35.000,00
Projektna dokumentacija, soglasja priklopi ...	20.000,00	20.000,00
Obveščanje javnosti	6.365,00	6.365,00
DDV	229.393,00	229.393,00
<i>II. Neupravičeni stroški</i>	0,00	0,00
SKUPAJ	2.050.000,00	2.050.000,00

* Za restavratorska dela se DDV ne obračunava.

Finančna konstrukcija po virih in letih:

Obdobje	Leto 2010		Leto 2011		Leto 2012		Skupaj	
	znesek	%	znesek	%	znesek	%	znesek	%
VIR								
Občina Brežice	20.130	3,3	848.054	60,1	28.843	100	897.027	43,8
Ministrstvo za kulturo								
- državni proračun								
- Evropski sklad za regionalni razvoj	591.027	96,7	561.946	39,9	0	0	1.152.973	56,2
SKUPAJ	611.157	100	1.410.000	100	28.843	100	2.050.000	100

Stanje investicije na dan 31. 12. 2010

Občina Brežice se je v letu 2009 prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, v okviru razvojne prioritete 3.: "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3. 2.: "Mreženje kulturnih potencialov, kjer je pričakovala sredstva v višini 2.000.000,00 EUR, pridobila pa 1.242.973,00 EUR. – od tega 651.945,58 EUR v letu 2011. Občinski svet Občine Brežice je o investiciji razpravljal v letu 2010 in jo s Sklepom o odobritvi investicije: Celovita obnova gradu Brežice - 2. faza – (25. redna seja, 6. 4. 2010, in 6. izredna seja, 17. 5. 2010) tudi potrdil v obsegu, v katerem se izvaja.

Dela so se pričela v letu 2010, v letu 2011 pa je predviden zaključek 2. faze celovite obnove gradu Brežice.

Opomba:

Dokumentacija v celoti je na voljo na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

Pripravil:

Oddelek za družbene dejavnosti

3. Naziv projekta: Ureditev prostorske problematike na Osnovni šoli Brežice

Povzetek investicijske dokumentacije

Vrsta dokumenta:

Investicijski program - novelacija

Namen in cilj projekta:

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje programa devetletke za 29 oddelčno OŠ v obstoječem objektu in zagotovitev kvalitetnih športnih prostorov in površin za izvajanje tekmovalnega, rekreativnega in šolskega športa.

Investicija je razdeljena na tri »podprojekte« oz. 2. fazi, ki zajemajo:

- rekonstrukcijo osnovne šole in šole s prilagojenim programom (1. faza),
- izgradnjo športne dvorane in drugih površin ter (2. faza)
- nabavo in vgradnjo športno-tehnološke opreme (2. faza).

Opis stanja (pred pričetkom investicije):

Objekt OŠ Brežice iz leta 1970 je izdelan iz montažnih siporeks plošč brez toplotne izolacije. Vzdrževalna investicijska vlaganja so se izvajala v letu 1985 (dozidava prostorov za šolo s prilagojenim programom in razširitev kuhinje), v letu 2001 (sanacija ravne strehe), v letu 2002 (zamenjava oken), v letu 2003 (vgradnja dvigala), v letu 2004 (napeljava plina v kuhinjo), in v letu 2005 (ureditev sanitarij za invalide). Obstoječi prostori ne ustrezajo izvajanju celotnega programa devetletke. Športna infrastruktura (telovadnica, pokrite športne zunanje športne površine – »balon« in odprte zunanje površine) ne zadovoljujejo potreb tako za izvajanje športne vzgoje v okviru rednega pouka, kot tudi za izvedbo vseh programov, ki jih načrtujejo športna in rekreacijska društva (19 društev v 14 športnih panogah ter 25 društev za rekreacijo občanov). Največjo stisko zadnja leta občuti gimnastično društvo, ki je zaradi dotrajanosti objekta »izgubilo« telovadnico in mora treninge časovno in vsebinsko prilagajati ostalim društvom.

Finančni obseg in vsebina projekta:

1. faza: Rekonstrukcija OŠ Brežice (uporabno dovoljenje pridobljeno 10. 10. 2008) – stalne cene = tekoče cene

	Vrsta del / leta	Skupaj
I	PRED-IZVEDBENA DELA	
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča	0
2	Investicijska dokumentacija	4.900
3	Projektna dokumentacija	99.243
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	1.389
	Skupaj 1 - 4	105.532
II	IZVEDBA	
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	3.401.170
6	Oprema	204.543
7	Zunanja ureditev	266.667
8	Strokovni nadzor	24.800
9	Projektantski nadzor	1.100
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, mnenja, priklopi)	10.500
11	Drugi stroški (rezerva)	20.000
	Skupaj 5 - 11	3.928.780
III	DDV 20 % (I + II)	806.862
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	4.841.174

2. faza: Izgradnja športne dvorane in ureditev zunanjih športnih površin s predstavitvijo nadkritega rokometnega igrišča

	Vrsta del	Stalne cene 9/2009	Tekoče cene
I	PRED-IZVEDBENA DELA		
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča		0
2	Investicijska dokumentacija	400	400
3	Projektna dokumentacija	188.700	189.910
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	29.185	29.548
	Skupaj 1 - 4	218.285	219.858
II	IZVEDBA		
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	4.382.625	4.491.667
6	Oprema	1.619.150	1.701.840
7	Zunanja ureditev	1.004.300	1.075.504
7.a	<i>zunanje površine dvorane</i>	283.220	300.000
7.b	<i>zunanje športne površine</i>	403.630	434.667
7.c	<i>prestavitve nadkritja rokometnega igrišča</i>	317.450	340.837
8	Strokovni nadzor	89.730	92.500
9	Projektantski nadzor	7.890	7.830
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, mnenja, priklopi)	28.400	30.000
11	Drugi stroški (rezerva)	57.500	59.720
	Skupaj 5 - 11	7.189.595	7.459.061
III	DDV 20 % (I + II)	1.481.576	1.535.782
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	8.889.456	9.214.701

1. in 2. faza

	Vrsta del	Stalne cene	Tekoče cene
I	PRED-IZVEDBENA DELA		
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča	0	0
2	Investicijska dokumentacija	5.300	5.300
3	Projektna dokumentacija	287.943	289.153
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	30.574	30.937
	Skupaj 1 - 4	323.817	325.390
II	IZVEDBA		
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	7.783.795	7.892.837
6	Oprema	1.823.693	1.906.383
7	Zunanja ureditev	1.270.967	1.342.171
7.a	<i>zunanje površine dvorane/OŠ</i>	549.887	566.667
7.b	<i>zunanje športne površine</i>	403.630	434.667
7.c	<i>prestavitve nadkritja rokometnega igrišča</i>	317.450	340.837
8	Strokovni nadzor	114.530	117.300
9	Projektantski nadzor	8.990	8.930
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, mnenja, priklopi)	38.900	40.500
11	Drugi stroški (rezerva)	77.500	79.720
	Skupaj 5 - 11	11.118.375	11.387.841
III	DDV 20 % (I + II)	2.288.438	2.342.644
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	13.730.630	14.055.875

Med neupravičene stroške – velja le za sofinancerja Ministrstvo za šolstvo in šport – spadajo stroški iz točk 1, 2, 4, 8 in III. Skupaj tako upravičeni stroški (tekoče cene) znašajo **11.559.694 EUR**.

Finančna konstrukcija po virih in letih:

VIR	2007	2008	2009	2010
Občina Brežice	54.548	617.715	1.245.000	1.803.181
- postavka 6517	36.770	530.000	1.195.000	1.679.404
- postavka 6546	17.778	87.715	50.000	123.777
MŠŠ - šolski normativ	0	400.000	1.000.000	600.000
23. člen ZFO	0	0	0	50.308
Fundacija za šport	0	0	0	138.678
SKUPAJ	54.548	1.017.715	2.245.000	2.592.167

VIR	2011	2012	2013	SKUPAJ	Delež
Občina Brežice	1.967.027	2.900.000	1.704.442	10.291.913	73
- postavka 6517	0	0	0	3.441.174	
- postavka 6546	1.967.027	2.500.000	1.704.442	6.450.739	
- postavka 6526	0	400.000		400.000	
MŠŠ - šolski normativ	648.509	0	0	2.648.509	19
23. člen ZFO	837.287	0	0	887.595	6
Fundacija za šport	89.180	0	0	227.858	2
SKUPAJ	3.542.003	2.900.000	1.704.442	14.055.875	100

Stanje investicije na dan 31. 12. 2010

Investicija se izvaja v dveh fazah. Prva faza - rekonstrukcija obstoječega objekta OŠ Brežice je bila izvedena v letu 2008, za kar so bila vsa poročila dostavljena sofinancerju Ministrstvu za šolstvo in šport. V letu 2010 se pričela izvajati 2. faza projekta in sicer izgradnja večnamenske športne dvorane z ureditvijo zunanjih igrišč. 2. faza investicije je bila oz. bo v letih 2010 in 2011 sofinancirana po 23. členu ZFO. Posamezni deli 2. faze (npr. dobava in montaža opreme), pa bodo prijavljene tudi na morebitne druge državne in evropske razpise.

Opomba:

Dokumentacija v celoti je na voljo na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

Pripravil:

Oddelek za družbene dejavnosti

4. Naziv projekta: **Obnova objekta na CPB 36**

Povzetek investicijske dokumentacije

Vrsta dokumenta:

Investicijski program – novelacija 2: Dokumentacije je bila v januarja 2010 izdelana za potrebe prijave na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, od katere pa smo morali na koncu odstopiti zaradi zavlačevanja postopka s strani SVRL. Za potrebe pridobivanja sredstev po 23. členu ZFO je bila pripravljena druga novelacija IP (prva je bila vezana na dopolnjevanje prijave za prej omenjeni javni poziv).

Namen in cilj projekta:

Namen investicije je obnova in preprečitev nadaljnega propadanja objekta v mestnem jedru (435,82 bruto m²); Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za ustvarjanje dodatne turistične, kulturne in izobraževalne ponudbe; Nova ponudba kulturnih-turističnih programov (postavitve razstave o obrtnikih, trgovcih in kolarjih); Zagotovitev prostorov za izvajanje aktivnosti nevladnih organizacij.

Opis stanja (pred pričetkom investicije):

Objekt je bil zgrajen v letu 1926. Po vojni je v objektu vrsto let svoje dejavnosti izvajal takratni SDK, sedaj je že 10 let zapuščen. Objekt se nahaja v samem centru strnjenejega starega mestnega jedra, ki je v celoti zaščiteno kot kulturna dediščina z Odlukom o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS št. 42/98). Občina je objekt, zaradi njegovega pomena, leta 2009 prevzela v svojo last. Stavba počasi propada, zato je njena obnova nujna. Z ureditvijo objekta bo pridobljeno cca 435 m² prostorov, ki bodo namenjeni izvajanju mirnih storitvenih, intelektualnih dejavnostim na področju kulture, turizma in izobraževanja.

Finančni obseg in vsebina projekta:

Stalne cene = tekoče cene

Vrsta del	Tekoče cene
<i>I. Upravičeni stroški</i>	598.333,33
Projektna in tehnična dokumentacija, revizija dokumentacije, projektantski nadzor	26.726,00
Izvedba del:	546.607,33
- rušitvena dela	81.600,00
- gradbeno-obrtniška dela	160.027,33
- elektroinstalacijska dela	206.040,00
- strojne instalacije	98.940,00
Strokovni nadzor in vodenje investicije	16.666,67
Pridobivanje uporabnega dovoljenja (izvedeniška mnenja, priklopi na omrežja)	8.333,33
<i>II. Neupravičeni stroški</i>	201.666,67
Nakup, dobava in montaža opreme	66.666,67
Obveščanje in informiranje javnosti	1.666,67
Davek na dodano vrednost (20 %)	133.333,33
SKUPAJ	800.000,00

Finančna konstrukcija po virih in letih:

Obdobje	Leto 2010		Leto 2011		Skupaj	
	znesek	%	znesek	%	znesek	%
VIR						
Občina Brežice	320.174,00	44,5	40.000,00	100	360.174,00	47
SVRL - 23. člen ZFO	400.000,00	55,5	0,00	0	400.000,00	53
SKUPAJ	720.174,00	100	40.000,00	100	760.174,00	100

Stanje investicije na dan 31. 12. 2010

V letu 2010 so bila izvedena gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne instalacije, zunanja ureditev ter oprema prostorov. Z ureditvijo objekta je tako pridobljeno cca 420 m² prostorov, ki bodo namenjeni izvajanju izobraževalnih, kulturnih in turističnih dejavnosti.

V letu 2011 se zaključuje financiranje izvedenih del.

Opomba:

Dokumentacija v celoti je na voljo na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

Pripravil:

Oddelek za družbene dejavnosti

5. Naziv projekta: Nakup vozil za potrebe Zdravstvenega doma Brežice

Povzetek investicijske dokumentacije

Vrsta dokumenta:

Dokument identifikacije investicijskega programa

Namen in cilj projekta:

Zagotovitev ustrezno opremljenih vozil za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Brežice: nenujno reševalno vozilo, vozilo za prevoz sedečih potnikov in dve vozili za patronažno službo.

Opis stanja (pred pričetkom investicije):

Zdravstveni dom Brežice izvaja dejavnost zdravstvenega varstva občanov na primarni ravni in sicer na območju občine Brežice.

Za delo reševalne službe je izrednega pomena tehnična brezhibnost vozil ter ustrezna, s predpisi določena oprema vozil. Vozni park ZD Brežice je precej dotrajan, saj je več kot polovica vozil starejših od pet let z več 100 tisoč prevoženimi kilometri.

Finančni obseg in vsebina projekta:

Oprema / leto	2011	2012	Skupaj
Nenujno reševalno vozilo	100.000,00		100.000,00
Prevoz sedečih potnikov		55.000,00	55.000,00
Vozilo za izvajanje patronaže službe		20.000,00	20.000,00
Skupaj	100.000,00	75.000,00	175.000,00

Finančna konstrukcija po virih in letih:

Vir / Leto	2011	2012	Skupaj
Občina Brežice	0,00	0,00	0,00
ZD Brežice	20.000,00	15.000,00	35.000,00
Ministrstvo za zdravje	80.000,00	60.000,00	140.000,00
Skupaj	100.000,00	75.000,00	175.000,00

Stanje investicije na dan 31. 12. 2010

Investicija se bo pričela v letu 2011. Razpisni pogoji Ministrstva za zdravje zahtevajo, da je prijavitelj investicije občina.

Opomba:

Dokumentacija v celoti je na voljo na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

Pripravi:

Oddelek za družbene dejavnosti

6. NAZIV OPERACIJE: IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE ZA PRIKLJUČEVANJE NA ČN GLOBOKO, III. FAZA

Za namen prijave na razpis za prednostno usmeritev »razvoj regij« v okviru operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007—2013, razvojne prioritete »razvoj regij« (Ur. l. RS dne 29.01.2010) je župan občine Brežice, Ivan Molan, na podlagi pooblastila občinskega sveta za potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta, št.: 019-7/2008 z dne 17.4.2008 sprejel sklep o potrditvi DIIP-a in IP-a, št. 354-21/2009 z dne 25.3.2010.

Občina Brežice je uspešno kandidirala na omenjeni razpis in s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko, III. faza, št. C1536-10S330102.

Občinskemu svetu za operacijo Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko, III. faza prilagamo v potrditev povzetek DIIP-a in IP-a.

Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) in investicijskega programa (IP-a)

Pričujoča investicijska dokumentacija (investicijski program se vsebinsko ne razlikuje od dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Investicija je v predhodni investicijski dokumentaciji predstavljena z naslednjo vsebino:

Sedanje stanje

V preteklih letih je bil v Globokem zgrajen del kanalizacije za fekalno odpadno vodo – I.faza. Ena veja novo zgrajene kanalizacije poteka v pločniku ob levi strani regionalne ceste Sp. Pohanca – Kapele na odseku od Malega vrha do križišča za Pišece v Globokem, nadalje pa poteka ob desnem robu regionalne ceste ter javne poti do lokacije ČN Globoko. Druga veja zgrajenega kanala poteka v cestišču lokalne ceste Globoko – Bojsno in se priključi na prvo vejo kanalizacije pri križišču za Bojsno. Odpadne vod iz gospodinjstev in ostalih objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, se večinoma odvajajo v greznice, katere so bile v večini primerov grajene kot pretočne, od koder ponika v podtalje.

Cilji investicije

Investicija rešuje probleme odvodnjavanja in posredno tudi čiščenja odpadnih voda v delu naselij Dečno selo in Mali Vrh. Predmet investicije je operacija v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu.

Predmet investicije

- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja – 5.560,00 m (od tega 855 m tlačnih vodov).

Vrednost investicije

stalne cene - eur

Aktivnost	Skupaj brez DDV	DDV 20 %	Skupaj investicija	Delež
Skupaj gradbena dela	1.241.032,77	248.206,55	1.489.239,32	95,49%
-kanalizacija	1.142.478,40	228.495,68	1.370.974,08	87,91%
-črpališče	37.052,37	7.410,47	44.462,84	2,85%
-elektrika za črpališče	61.502,00	12.300,40	73.802,40	4,73%

Stroški izdelave projektne dokumentacije	21.000,00	4.200,00	25.200,00	1,62%
Stroški izdelave investicijskega programa	2.600,00	520,00	3.120,00	0,20%
Stroški storitev vodenja operacije - zunanji izvajalci	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,38%
Nadzor	25.000,00	5.000,00	30.000,00	1,92%
Stroški informiranja in obveščanja javnosti	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,38%
Skupaj	1.299.632,77	259.926,55	1.559.559,32	100,00%

tekoče cene- eur

Aktivnost	Skupaj brez DDV	DDV 20 %	Skupaj investicija	Delež
Skupaj gradbena dela	1.251.294,17	250.258,83	1.501.553,00	95,50%
-kanalizacija	1.151.261,48	230.252,30	1.381.513,78	87,87%
-črpališče	37.608,16	7.521,63	45.129,79	2,87%
-elektrika za črpališče	62.424,53	12.484,90	74.909,43	4,76%
Stroški izdelave projektne dokumentacije	21.000,00	4.200,00	25.200,00	1,62%
Stroški izdelave investicijskega programa	2.600,00	520,00	3.120,00	0,20%
Stroški storitev vodenja operacije - zunanji izvajalci	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,38%
Nadzor	25.195,00	5.039,00	30.234,00	1,92%
Stroški informiranja in obveščanja javnosti	5.045,00	1.009,00	6.054,00	0,38%
Skupaj	1.310.134,17	262.026,83	1.572.161,00	100,00%

Finančna konstrukcija

eur - vsi stroški

Financerji	Skupaj	%
Proračun občine Brežice	458.547,00	29%
Evropski sklad za regionalni razvoj	1.113.614,00	71%
Skupaj	1.572.161,00	100%

Upravičeni stroški investicije

upravičeni stroški v eur - tekoče cene

1,015

Aktivnost	2010	2011	Skupaj
Skupaj gradbena dela	556.940,00	694.354,17	1.251.294,17

-kanalizacija	556.940,00	594.321,48	1.151.261,48
-črpališče	-	37.608,16	37.608,16
-elektrika za črpališče	-	62.424,53	62.424,53
Stroški izdelave projektne dokumentacije	21.000,00	-	21.000,00
Stroški izdelave investicijskega programa	2.600,00	-	2.600,00
Stroški storitev vodenja operacije - zunanji izvajalci	5.000,00	-	5.000,00
Nadzor	12.000,00	13.195,00	25.195,00
Stroški informiranja in obveščanja javnosti	2.000,00	3.045,00	5.045,00
Skupaj	599.540,00	710.594,17	1.310.134,17

Med **upravičene** stroške investicije so všteti naslednji stroški:

- stroški izvedbe gradenj (kanalizacijski vodi, črpališče),
- stroški izdelave projektne dokumentacije,
- stroški izdelave investicijskega programa,
- stroški storitev vodenja operacije – zunanji izvajalci,
- stroški storitev strokovnega nadzor gradnje ,
- stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

➤ Neupravičeni stroški investicije

Neupravičeni stroški predstavljajo:

- davek (davek na dodano vrednost)

	Stalne cene	Tekoče cene
DDV	259.926,55	262.026,83

Stalne cene - cene veljavne v času izdelave investicijske dokumentacije.

Tekoče cene – cene, ki jih pričakujemo v času realizacije investicije - leto 2010 in 2011.

DDV- 20% ni upravičen strošek.

Upoštewane stopnje inflacije v skladu z napovedi UMAR – ja (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009):

- obdobje 2011 - 1,5 %.

Opomba:

Vsa ostala dokumentacija je na voljo za vpogled na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

7. NAZIV OPERACIJE: IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE ZA PRIKLJUČEVANJE NA ČN BREŽICE, 1. FAZA

Za namen prijave na razpis za prednostno usmeritev »razvoj regij« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007—2013, razvojne prioritete »razvoj regij« (Ur. l. RS dne 29.01.2010) je župan občine Brežice, Ivan Molan, na podlagi pooblastila občinskega sveta za potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta, št.: 019-7/2008 z dne 17.4.2008 sprejel sklep o potrditvi DIIP-a in IP-a, št. 354-22/2009 z dne 25.3.2010.

Občina Brežice je uspešno kandidirala na omenjeni razpis in s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na C1536-10S330135.

Občinskemu svetu za operacijo Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice, 1. faza prilagamo v potrditev povzetek DIIP-a in IP-a.

Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) in investicijskega programa (IP-a)

Pričujoča investicijska dokumentacija (investicijski program se vsebinsko ne razlikuje od dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Investicija je v predhodni investicijski dokumentaciji predstavljena z naslednjo vsebino:

Kot je navedeno že v uvodnem delu, namerava investitor zgraditi kanalizacijsko omrežje na območju Marofa, ter v Velikem in Malem Obrežu v skupni dolžini cca 3,49 km s ciljem odvajanja komunalnih odpadnih vod in priključitev le-tega na skupno čistilno napravo Brežice.

Sedanje stanje v teh naseljih ni zadovoljivo, vsaj na tem območju ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja (razen na območju Marofa, kjer kanalizacijsko omrežje obstaja, vendar naj niso priključeni vsi objekti). Problematika odvajanja odpadnih vod se rešuje v teh naseljih lokalno in nesistematično (ponekod se odvajajo odpadne vode neposredno v občestne järke in potoke, drugod pa preko pretočnih greznic), kar ne zadošča veljavnimi predpisi in doseženem splošnem družbenem standardu.

Predmetna investicija ima za cilj razrešitve problematike odvajanja in tudi naknadnega čiščenja odpadnih voda na območja obravnavanih naselij.

Predmet investicije je torej dograditev kanalizacije na območju naselja Marof, ter izgradnja celotne sekundarne kanalizacije v naseljih Veliki in Mali Obrež. Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša cca 3,49 km, od tega cca 586 m na območju Marofa, cca 1 095 m na območju Velikega Obreža in cca 1 809 m na območju Malega Obreža.

Skupna vrednost investicije znaša 984 037 EUR, po sedanjih cenah iz februarja 2010, oziroma 986 380 EUR, po tekočih cenah.

Financiranje investicije je predvideno delno iz sredstev Evropske unije iz sredstev ESRR, na podlagi javnega poziva za financiranje operacij prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2010 – 2012. Višina teh sredstev je bo predvidoma 697 269 EUR (po tekočih cenah).

Preostali del sredstev v višini 289 111 (po tekočih cenah) EUR bo zagotovila Občina Brežice iz proračunskih sredstev zbranih s takсами.

Izvedba investicije je predvidena v letih 2010 in 2011.

Pričujoči investicijski program temelji na istih elementih, ki so bili podlaga za izdelavo predhodnega investicijskega dokumenta to je Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Razlika je le v tem, da so v investicijskem programu podane podrobnejše analize in izračuni, ki jih predpisuje veljavna Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), kot tudi zahteve, ki izhajajo iz javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje programov.

Cilji investicije

Investicija rešuje probleme odvajanja komunalne odpadnih vod v naseljih Marof ter Veliki in Mali Obrež. Predmet investicije je operacija v izgradnjo javne infrastrukture, ki je v javnem (širše družbenem) interesu.

Ta investicija je del celovitega projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja s centralno čistilno napravo Brežice, ki ima tudi pomemben meddržavni in mednarodni vpliv, saj bo vplival na zmanjšanje izpusta odpadnih voda v reko Savo, ki je pomemben vir napajanja vodonosnikov pitne vode na Hrvaškem.

Na zgrajeno primarno omrežje in ČN se priključujejo posamezna naselja, kot so tudi naselja, ki jih obravnava ta projekt.

V naravi pomeni projekt izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v skupni dolžini cca 3,49 km s katerim bi pobrali odpadne vode in jih odvedli do že zgrajene primarne kanalizacije, ki pelje na čistilno napravo Brežice.

Naselja sedaj nimajo zgrajenega kanalizacijskega omrežja (razen na območju Marofa, kjer kanalizacijsko omrežje obstaja, vendar naj niso priključeni vsi objekti), tako se problematika odvajanja odpadnih vod rešuje lokalno in nesistematično (ponekod se odvajajo odpadne vode neposredno v obcestne järke in potoke, drugod pa preko pretočnih greznic, ki nezadovoljivo rešuje ta problem).

Z realizacijo tega projekta bo na novo kanalizacijo priključenih cca 520 prebivalcev.

Investicija bo rezultirala z naslednjimi neposrednimi pridobitvami:

- zmanjševanja onesnaževanja vode iz komunalnih virov in s tem zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- varstvo in zaščita vodnih virov,
- izboljšanje zdravja prebivalstva,
- izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev naselij Marof, Veliki in Mali Obrež,
- z ureditvijo komunalne infrastrukture bo območje pridobilo na večji vrednosti zemljišč,

Posredno učinki, ki se jih doseže s to investicija so naslednji:

- uresničevanje strateška usmeritev države na področju komunalne infrastrukture
- implementacija veljavnih predpisov s področja varstva okolja

Prikaz pričakovanih rezultatov investicije ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Upravičenost tega investicijskega projekta ocenjujemo predvsem skozi doseganje naslednjih koristi:

- zmanjšanje onesnaževanja podtalnice z izpusti odpadne vode v okolje,
- zavarovanje kakovosti pitne vode na vodovarstvenih območjih,
- zmanjšanje smradu na območjih, kjer fekalne odplake odteka v potoke, podtalnico, močvirja in podobno,
- izboljšanje zdravja prebivalstva,
- možnost namakanja kmetijskih zemljišč s čistejšo vodo iz vodotokov,
- z ureditvijo komunalne infrastrukture bo območje pridobilo na večji vrednosti zemljišč,
- izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev ter ohranitev poseljenosti navedenega območja,

Ne glede na navedeno, so za ta projekt izračunani finančni in drugi kazalniki, katerih povzetek je podan v nadaljevanju:

Osnovni fizični kazalniki investicije so podani v naslednji preglednici:

Zap. št.	Kazalniki	Kanal. sistem Marof	Kanal. sistem V. in M. Obrež	Skupaj vsa naselja
1.	Dolžina omrežja (km ³)	0,586	2,9	3,49
2.	Število črpališč (kom)	1	2	3
3.	Število priključkov (kom)	41	99	140
4.	Število priključenih prebivalcev (št. preb.)	100	420	520

Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

Predračunska vrednost investicije vsebuje stroške izdelave potrebne projektne in investicijske dokumentacije, stroške izgradnje objekta in komunalne infrastrukture, stroške nabave opreme ter druge investitorske stroške. Stalne cene, po katerih so izdelani izračuni, so iz februarja 2010.

PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE

- VSI STROŠKI

- EUR

Zap. št.	Opis	osnovna vrednost	DDV	skupaj (stalne cene)	str. v %	Skupaj (tekoče cene)	str. v %
1.	Stroški pridobitve in urejanja zemljišč	8.333	1.667	10.000	1,02	10.000	1,01
1.1.	Stroški nakupa	0	0	0			
1.2.	Stroški komunalne opreme zemljišč	0	0	0			
1.3.	Ostali stroški postopkov pridobitve zemljišč	8.333	1.667	10.000			
2.	Izgradnja kanalizacije	749.197	149.539	898.736	91,36	901.247	91,37
2.1.	Fekalna kanalizacija - gravitacijska	424.709	84.942	509.650			
2.2.	Fekalna kanalizacija - tlačni vod	72.750	14.550	87.300			
2.3.	Prestavitve otst. vodovoda zaradi sovpadanja s kanalizacijo	19.550	3.930	23.580			
2.4.	Gradbena dela - črpalnice 1 in 2	15.989	3.198	19.187			
2.5.	Elektroinstalacije - el. priključek za C1	3.260	656	3.916			
2.6.	Elektroinstalacije - el. priključek za C2	4.050	810	4.859			
2.7.	Elektroinstalacije - gradb. dela za priključek C1 in C2	6.103	1.222	7.325			
2.8.	Elektroinstalacije - zaščita omrežja NN, TK, JR	10.493	2.099	12.592			
2.9.	Fekalna kanalizacija Marof - gradbeni del	160.000	36.000	216.000			
2.10.	Fekalna kanalizacija Marof - elektroinstalacije za črpalnice	12.168	2.434	14.602			
2.11.		0	0	0			
3.	Ostala vlaganja	62.500	12.500	75.000	7,62	75.134	7,62
3.1.	Investicijska dokumentacija, JN	12.500	2.500	15.000			
3.2.	Projektna dokumentacija	33.333	6.667	40.000			
3.3.	Stroš. nadzor, koordinator, varnostni načrt,	15.667	3.333	20.000			
3.4.	Drugi stroški izvedbe projekta	0	0	0			
S k u p a j		820.031	164.036	984.067	100,00	986.350	100,00

VIRI FINANCIRANJA

- VSI STROSKI

- EUR

Zap. št.	Opis	skupaj (stažne cene)	str. v %	Skupaj (tekoče cene)	str. v %
1.	Lastna sredstva investitorja	288.711	29,34	289.111	29,31
2.	Sredstva EU (Razvoj regij-okojska infrastruktura-07-13-EU)	695.326	70,66	697.269	70,69
3.	Druga proračunska sredstva	0	0,00	0	0,00
4.	Drugi viri	0	0,00	0	0,00
S k u p a j		984.037	100,00	986.380	100,00

Opomba:

Vsa ostala dokumentacija je na voljo za vpogled na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

8. NAZIV OPERACIJE: REKONSTRUKCIJA LC DOBOVA-KAPELE-ŽUPELEVEC

Za namen prijave na tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Uradni list RS števil. 23/08 je župan občine Brežice, Ivan Molan, na podlagi pooblastila občinskega sveta za potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta, št.: 019-7/2008 z dne 17.4.2008 sprejel sklep o potrditvi DIIP-a in IP-a, št. 371-68/2008 z dne 14.5.2008.

Občina Brežice je uspešno kandidirala na omenjeni Tretji javni razpis in dne 10.9.2008 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec, št. C1536-08S330151.

Občinskemu svetu za operacijo Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec prilagamo v potrditev povzetek DIIP-a in IP-a.

Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) in investicijskega programa (IP-a)

Pričujoča investicijska dokumentacija (investicijski program) se ne razlikuje od predhodnega investicijskega dokumenta oziroma dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Le-ta je natančnejša predstavitev izbrane investicije kot to predvideva Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Investicijski program vsebuje tudi analizo stroškov in koristi izdelano v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 - Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi stroškov in koristi.

Investicijski program je natančnejša predstavitev obravnavane investicije ureditve lokalne ceste skozi KS Dobova in KS Kapele.

Investicija je v dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljena z naslednjo vsebino:

Sedanje stanje

Cestna infrastruktura je dotrajana in neprimerna (brez pločnikov, neprimerna za vožnje z avtobusom, brez javne razsvetljave...), zato ne zagotavlja varnega prometnega režima. Cesta je asfaltirana, vendar ima veliko udarnih jam in je zelo razpokana. Po tej cesti poteka redna medkrajevna avtobusna proga, ravno tako poteka po tej cesti šolska pot. Obravnavana cesta je tudi v območju »Turistične cone po Sotli in Gorjancih«.

Cilj investicije

Z modernizacijo lokalne ceste se ustrezno uredi prometna infrastruktura ter tako zagotovi varna dostopnost v omenjenem prostoru, prispevamo k boljši obiskanosti turistično razvitega področja, kar ima za posledico nadaljnji razvoj dejavnosti in s tem poseljenosti območja.

V občini Brežice ležita KS Dobova in KS Kapele v območju 10-kilometerskega pasu ob meji z Republiko Hrvaško. V skladu s smernicami regionalnega razvoja Slovenije in s ciljem skladnega razvoja regij Občina Brežice pristopa k investiciji izgradnje prometne infrastrukture in sicer k rekonstrukciji LC Dobova - Kapele - Župelevec.

Namen in cilj izpeljave projekta je rekonstrukcija lokalne ceste v odseku št. 024270 Dobova - Kapele in rekonstrukcija lokalne ceste v odseku št. 024320 Kapele - Župelevec. Cesta

poteka po območju, ki je približno 2 km oddaljeno od meje z republiko Hrvaško. Trasa ceste poteka med naseljenimi področji s stanovanjskimi hišami, kmetijskimi poslopji in objekti namenjenimi poslovni dejavnosti. Prav tako je to šolska pot, saj se ob predmetni cesti nahajata dve šoli, OŠ Dobova in OŠ Kapele. Cesta je v območju turistične cone "Po Sotli in Gorjancih". Hkrati po obravnavani cesti poteka ves promet, ki je vezan na mejni prehod Rigonce-Hermica. Odsek v Župelevcu se priključi na regionalno cesto R-219 Bizeljsko-Brežice. Cesta je dotrajana in uničena do te mere, da ogroža varnost v prometu. Na delu cestišča, ki vodi do OŠ Kapele, ni urejenega pločnika in javne razsvetljave.

Predmet investicije

- rekonstrukcija in preplastitev LC na odseku Dobova - Kapele št. 024270 v dolžini 4177m z izvedbo pločnika in javne razsvetljave (Podvinje-Kapele) in izvedba vertikalne signalizacije ob OŠ Dobova
- rekonstrukcija in preplastitev LC na odseku Kapele-Župelevec št. 024320 v dolžini 2693m

Vrednost investicije in finančni viri:

Skupna vrednost celotne operacije (z vključenim DDV, v tekočih cenah) = 1.054.762 €

Vrednost investicijskega projekta, ki je predmet obravnave je naslednja:

Aktivnost	Skupaj z ddv - stalne cene	Skupaj z ddv - tekoče cene
Rekonstrukcija LC Dobova - Kapele (z izvedbo pločnika Kapele-Podvinje)	560.988	609.044
Rekonstrukcija LC Kapele - Župelevec	317.066	344.228
Javna razsvetljava ter vertikalna signalizacija OŠ Dobova	6.655	7.225
Odkup zemljišč	25.867	28.083
Projektna in investicijska dokumentacija	30.000	32.570
Izvedba strokovnega nadzora	16.560	17.979
Stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu	14.400	15.634
Skupaj:	971.536	1.054.762

Finančna konstrukcija (rednosti so v eur):

Financerji	2010	Skupaj	Delež
Regionalni razvojni programi	741.803	741.803	70,33%
Občina Brežice	312.959	312.959	29,67%
Skupaj	1.054.762	1.054.762	100,00%

Upoštevana je stopnja inflacije po UMAR-ju (Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2008).

Davek na dodano vrednost je pri aktivnostih 20%, razen za odkup zemljišč kjer je davek na dodano vrednost 2%.

tekoče cene v letu 2010 – vrednosti v eur

Aktivnost	Skupaj brez ddd	ddd	Skupaj z ddd
Rekonstrukcija LC Dobova - Kapele (z izvedbo pločnika Kapele-Podvinje)	507.537	101.507	609.044
Rekonstrukcija LC Kapele - Župelevec	286.856	57.371	344.227
Javna razsvetljava ter vertikalna signalizacija OŠ Dobova	6.021	1.204	7.225
Stroški nakupa zemljišč	27.532	551	28.083
Projektna in investicijska dokumentacija	27.142	5.428	32.570
Izvedba strokovnega nadzora	14.982	2.996	17.979
Stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu	13.029	2.606	15.634
Skupaj:	883.099	171.663	1.054.762

URAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE

Upravičeni namen investicije je v kategorizirano lokalno cesto s pripadajočo prometno infrastrukturo.

Upravičeni stroški so nastali v okviru upravičenega namena investicije in sicer:

- Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele (z izvedbo pločnika Kapele-Podvinje),
- Rekonstrukcija LC Kapele – Župelevec,
- Javna razsvetljava ter vertikalna signalizacija OŠ Dobova (lokacija razvidna iz karte),

Kot vzporedni stroški stroškov navedenih med upravičene stroške so navedeni:

- stroški nakupa zemljišč,
- stroški storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta),
- stroški storitev strokovnega nadzora gradnje,
- stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Upravičeni stroški po tekočih cenah:

Aktivnost	Skupaj brez ddd
Rekonstrukcija LC Dobova - Kapele (z izvedbo pločnika Kapele-Podvinje)	507.537
Rekonstrukcija LC Kapele - Župelevec	286.856
Javna razsvetljava ter vertikalna signalizacija OŠ Dobova	6.021
Stroški nakupa zemljišč	27.532
Projektna in investicijska dokumentacija	27.142
Izvedba strokovnega nadzora	14.982
Stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu	13.029
Skupaj:	883.099

- dinamika financiranja

TEKOČE CENE

eur - vsi stroški

Financerji	2008	2009	2010	Skupaj	Delež
Občina Brežice	0	0	312.959	312.959	29,67%
Regionalni razvojni programi	0	0	741.803	741.803	70,33%
Skupaj	0	0	1.054.762	1.054.762	100,00%

- viri financiranja

Cene so v eur

Financerji	Viri financiranja	upravičeni stroški
Občina Brežice	lastna sredstva občinskega proračuna	312.959
Regionalni razvojni programi	proračun RS - SVLR, št. 7621 Razvoj regij - razvoj urbanih naselij - 07-13 EU	741.803
Skupaj		1.054.762

Opomba:

Vsa ostala dokumentacija je na voljo za vpogled na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

9. Naziv operacije: SANACIJA LOKALNE CESTE 024140 ČATEŽ – TERME ČATEŽ

Za namen prijave na tretji javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2012, razvojne prioritete »Razvoj regij«, je župan občine Brežice, Ivan Molan, na podlagi pooblastila občinskega sveta za potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta, št.: 019-7/2008 z dne 17.4.2008 in št.:901-2/2010 z dne 3.2.2010, sprejel sklep o potrditvi DIIP-a in IP-a, št. 371-11/2010 z dne 3.2.2010.

Občina Brežice je uspešno kandidirala na omenjeni Tretji javni razpis in dne 30.8.2010 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Sanacija lokalne ceste 024140 Čatež – Terme Čatež, št. C1536-10S330032.

Občinskemu svetu za operacijo Sanacija lokalne ceste 024140 Čatež – Terme Čatež prilagamo v potrditev povzetek DIIP-a in IP-a.

Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) in investicijskega programa (IP-a)

V občini Brežice leži naselje Čatež v območju 10-kilometerskega pasu ob meji z Republiko Hrvaško. V skladu s smernicami regionalnega razvoja Slovenije in s ciljem skladnega razvoja regij Občina Brežice pristopa k investiciji izgradnje prometne infrastrukture in sicer k rekonstrukciji LC 024140 Čatež-Terme Čatež.

Naselje Čatež ob Savi leži na desnem bregu reke Save, strnjeno pod vzhodne obronke Gorjancev in Šentviško goro. Z Brežicami jo povezuje najdaljši most čez reko Savo v Sloveniji, 1,5 km od naselja pa se nahaja naravno zdravilišče Čateške Toplice, v katerem je sedež družbe Terme Čatež. Zdravilišče ima bogato športno - rekreacijsko ponudbo. Obsežne vodne površine privabljajo poleg pacientov številne dopustnike in izletnike. Na okoliškem ravnem in rodovitnem svetu Čateške gmajne izkoriščajo toplo vodo v rastlinjakih.

Namen in cilj izpeljave projekta je rekonstrukcija lokalne ceste v dveh odsekih, in sicer odsek A od krožišča do Term Čatež v dolžini 660 m ter odsek B od Čateža do krožišča v dolžini 430 m. Cesta poteka po območju, ki je približno 5 km oddaljeno od meje z republiko Hrvaško. Trasa ceste poteka med naseljenimi področji s stanovanjskimi hišami, kmetijskimi površina in objekti namenjenimi poslovni dejavnosti. Trasa ceste je pomembna sprehajalna pot in kolesarska steza za goste Term Čatež. Cesta je dotrajana in uničena do te mere, da ogroža varnost v prometu.

Zaradi dotrajane prometne infrastrukture je v naselju je otežena prometna mobilnost oziroma dostop ljudi po slovenskem ozemlju. Takšno stanje negativno vpliva na ohranjanje poseljenosti ob meji, hkrati pa se onemogoča gospodarski razvoj tamkajšnjim gospodarskim subjektom. V sled tem dejstvu je Občina Brežice pristopila k urejanju zadevnega cestišča.

Predmet investicijskega projekta je ureditev (utrditev terena, asfaltiranje, ureditev pločnika, zamenjava svetilk in preplastitev) in obnova prometne infrastrukture v skupni dolžini 1.090m, in sicer investicijska dela na kategorizirani lokalni cesti v občini Brežice, na odseku A Krožišče – Terme Čatež in na odseku B Čatež – Krožišče, sanacija vozišča, sanacija pločnika, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja in bankin, zamenjava svetilk ter ureditev brežin na odseku:

➤ LC 024140 Čatež – Terme Čatež, v dolžini 1.090 m

Cilji in nameni investiciji so:

- ureditev dostopa po slovenskem ozemlju zaradi uvedbe schengenskega režima 130 (sto tridesetim) gospodinjstvom (gospodinjstvo tip 2) – rekonstrukcija lokalne ceste (vir: Elektronski centralni register prebivalcev)
- ureditev dostopa po slovenskem ozemlju zaradi uvedbe schengenskega režima 9 (devetim) gospodarsko pravnim osebam (vir: register AJPES-a):
 - *Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
 - *ŠUPUT IN ŠUPUT kulturno – glasbene storitve d.n.o., Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
 - *Kozmetika in pedikura – Aleksandra Sedaj s.p., Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
 - *JASTOG vzreja in prodaja rakov in rib d.o.o., Topliška cesta 34, 8250 Brežice;*
 - *INCUS trgovina in storitve d.o.o., Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
 - *KONTENDO svetovanje, raziskave in analitika d.o.o., Topliška cesta 82b, 8250 Brežice;*
 - *VE – PA trgovina in storitve d.o.o., Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
 - *Del Naložbe, investiranje in upravljanje naložb, d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
 - *Trgovina na drobno, Erjavšek Antonija s.p., Topliška cesta 35, 8250 Brežice;*
- ohranitev poseljenosti območij ob meji s Hrvaško, predvsem v naselju Čatež ob Savi, ki šteje 316 prebivalcev – *naselje se nahaja na spisku naselij v RS, ki se v celoti nahajajo v območju 10-kilometrskega pasu ob meji z RH*
- izboljšati in omogočiti dostopnost prebivalcev, ki živijo ob meji, do javnih funkcij in storitev v urbanih in ostalih krajih, ter vračanje prebivalcev na njihove domove – število objektov vezanih na obravnavano cesto je 9, število gospodinjstev/bivališč ob obravnavni trasi cestišča pa 130.
- z učinkovito prometno infrastrukturo omogočiti trajnostni razvoj prostora za kvaliteto bivanja, ki bo koristila:
 - lokalno prebivalstvo Čateža in obiskovalci zdravilišča Term Čatež, ki je v bližini obravnavane LC,
 - kmetlje, ki imajo na območju ob obravnavani cesti kmetijske površine, ki jih obdelujejo s kmetijsko mehanizacijo,
 - udeleženci v prometu, katerim cilj so Terme Čatež in ostali gospodarski objekti na obravnavanem področju,
 - naključni obiskovalci turistično razvitega področja

Investicijo bo omogočila in zagotovila:

- rešitev problematike dostopa po slovenskem ozemlju do bivališč s ciljem ohranjanja poseljenosti območij ob meji
- razvoj morebitnih novih kmetijskih in drugih dejavnosti,
- boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju,
- povezavo posameznih naselij v občini,
- prometno varnost udeležencev v prometu (tako voznikov kot pešcev),
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja prometnic (z ustrezno ureditvijo cestišča se izognemo nadaljnemu uničevanju cestišča, prispevamo k varnemu odvijanju prometa in lažjemu vzdrževanju ceste),
- zmanjšanje porabe električne energije in manjše sevanje svetlobe v naravo (zamenjava svetilk na odseku A in B),
- prihranek časa prevoznikom in šoferjem,
- zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje,
- varno ureditev brežin in pločnika na odseku A,
- z modernizacijo ceste prispevamo k boljši obiskanosti turistično razvitega področja, kar ima za posledico nadaljnji razvoj dejavnosti in s tem poseljenost območja.

Urejena infrastruktura in s tem varnost ljudi je predpogoj za urejene odnose med krajevnimi skupnostmi, predvsem na področjih v bližini državne meje, pa tudi pogoj za dobro medsebojno razumevanje in življenje. Omogoča pa tudi lažji dostop do avtoceste Ljubljana – Zagreb in do regionalne ceste R1 219.

Vrednost investicije in finančni viri:

- tekoče cene 584.113,84 € (z DDV-jem)
- lastna sredstva Občina Brežice – 97.352,31 € in namenska sredstva EU + SLO – 486.761,53 €

Finančna konstrukcija:

Viri financiranja investicije so predvidoma naslednji:

- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - EU del (Evropski sklad za regionalni razvoj)
- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - SLO del
- Občina Brežice (za kritje neupravičenih strokov)

Financiranje investicije se načrtuje v letu 2010 in 2011 v naslednji višini:

upravičeni stroški - eur

Financerji	2010	2011	Skupaj	Delež
Občina Brežice <i>delež</i>	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00	0,00%
Evropski sklad za regionalni razvoj <i>delež</i>	22.100,00 85,00%	391.647,30 85,00%	413.747,30	85,00%
Proračun Republike Slovenije <i>delež</i>	3.900,00 15,00%	69.114,23 15,00%	73.014,23	15,00%
Skupaj	26.000,00	460.761,53	486.761,53	100,00%

vsi stroški - eur

Financerji	2010	2011	Skupaj	Delež
Občina Brežice	5.200,00	92.152,31	97.352,31	16,67%
Evropski sklad za regionalni razvoj	22.100,00	391.647,30	413.747,30	70,83%
Proračun Republike Slovenije	3.900,00	69.114,23	73.014,23	12,50%
Skupaj	31.200,00	552.913,84	584.113,84	100,00%

eur

Financerji	Viri financiranja	Vsi stroški	Upravičeni stroški
Občina Brežice	Lastna sredstva občinskega proračuna	97.352,31	0,00
Evropski sklad za regionalni razvoj	proračun RS - SVLR; št. 7618 Razvoj regij - prometna infrastruktura - EU - 07-13	413.747,30	413.747,30
Proračun Republike Slovenije	Proračun RS - SVLR; št. 7625 Razvoj regij - prometna infrastruktura - 07-13 - slovenska udeležba	73.014,23	73.014,23
Skupaj		584.113,84	486.761,53

Realizacija:

V letih 2010-2011.

Lokacija:

Občina Brežice – LC 024140 Čatež – Terme Čatež

Opomba:

Vsa ostala dokumentacija je na voljo za vpogled na spletni strani Občine Brežice (<http://www.brezice.si/>).

Povzetke operacij 6 – 9 pripravili:

Matjaž Mižigoj

Mateja Grmovšek

Suzana Ogorevc

