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TEHNIČNO POROČILO 

sprememba št. 1 
 

 

Zaradi nestrinjanja lastnice zemljišča št. 165 k.o. Nova vas, s predvidenim potekom padavinskega 

kanala, je bilo potrebno spremeniti traso le tega. Trasa padavinskega kanala P3 je tako prestavljena na 

sosednje zemljišče. 

 

Slika 1 : prikaz poteka trase na zemljiškem katastru pred spremembo (levo) in po spremembi (desno) 

 

Sprememba obsega prestavitev dela trase kanala P3 od jaška P3-RJ3 do P3-RJ5 in kanala P5 od jaška 

P5-RJ5 do jaška P3-RJ3. Sprememba sicer vpliva tudi na manjše (3,27 m) skrajšanje kanala P4, ki je 

predmet projekta pločnika, vendar ne spremeni situativnega in višinskega poteka kanala P4. Na 

območju regionalne ceste sta spremenjeni poziciji dveh jaškov. V nadaljevanju trasa kanala P3 prečka 

AB podporni zid višine do 1,2 m (slika 2). Predvidevamo, da bo višinsko cev kanala posegala v temelj 
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zidu. Predvideno je, da se na mestu vgradnje kanala temelj zidu po potrebi odstrani ter se izvede 

poglobitev temelja pod nivo predvidene cevi. Detajl izvedbe se določi ob gradnji, ko bo temelj zidu 

odkopan in bo vidno dejansko stanje le tega. Podporni zid je od zunanjega roba asfaltne mulde 

oddaljen 1,85 m in glede na višino zidu do 1,2 m, le ta nima vpliva na stabilnost cestnega telesa 

(navidezna brežina od bankine do vznožja zidu je izvedljiva v naklonu 1:1,5). 

 

 
Slika 2 : prehod kanala P3 preko AB podpornega zidu 

 

V nadaljevanju trasa poteka v smeri jug po zemljišču poraslem z grmičevjem. Trasa nato zavije v smer 

zahod in prečka prostostoječi delno kamniti in delno opečni zid. Zid se na mestu križanja začasno 

odstrani. Kamenje in opeko se očisti. Po izvedbi kanala se izvede obnova zidu z AB temeljem. 

Sprememba trase se zaključi z jaškom P3-RJ5. V nadaljevanju trasa kanala ostane enaka. 

 

 
Slika 3 : kamnito-opečni zid, ki se ga delno poruši in ponovno pozida 

 

 

Pripravil: 

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž. 
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