



OBČINA
BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

OPREMA ZA ATLETIKO

Investitor:

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odgovorna oseba investitorja:

IVAN MOLAN, župan

Skrbnica investicijskega projekta

ANICA HRIBAR, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Izdelovalka:

Vilma Zupančič, referentka II

Datum izdelave dokumenta:

24. april 2009

KAZALO

1. Opredelitev investitorja	3
2. Analiza sedanjega stanja	3
3. Opredelitev ciljev investicije	4
4. Ugotovitev različnih variant investicije	4
5. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti	4
5.1 Vrsta investicije	4
5.2 Vrednost investicije po vrsti del	4
5.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije	5
5.4 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	5
6. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo	5
6.1 Navedba in opis lokacije	5
6.2 Obseg in specifikacija naložbe	5
6.3 Varstvo okolja	6
6.4 Viri investicije (v EUR)	6
6.7 Prikaz rezultatov investicije	6
7. Terminski plan investicije	6
7.1 Terminski plan izvedbe investicije	6
7.2 Terminski plan financiranja (v EUR)	6
7.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije	7
8. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	7
9. Priloge	7

1. Opredelitev investitorja

INVESTITOR	
Naziv	OBČINA BREŽICE
Naslov	Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Odgovorna oseba	Ivan Molan, župan
Telefon	07/ 49-91-500
Telefax	07/ 49-90-052
E-mail	obcina.brezice@brezice.si
Davčna številka TRR	34944749 01209-0100008385
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Telefon	07/ 49-91-540
Telefax	07/ 49-90-052
E-mail	anica.hribar@brezice.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije	Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Telefon	07/ 49-91-540
Telefax	07/ 49-90-052
E-mail	anica.hribar@brezice.si

LASTNIŠTVO	
Ime lastnika	OBČINA BREŽICE
Naslov	Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini:	Zakot
	št. parcel: 196

2. Analiza sedanjega stanja

Občina Brežice je leta 1999 zgradila atletski stadion ob Srednji ekonomski in trgovski šoli Brežice.

Atletski stadion v pretežni meri uporabljajo člani AK FIT Brežice: redna vadba in tekmovanja, kot tudi srednje in osnovne šole ter rekreativci.

Ker je uporaba stadiona je omejena na letni čas in lepo vreme, je v zimskem času delo kluba oteženo, saj v občini ni primernih pokritih površin, ki bi zagotavljali ustrezne prostore za kvalitetno vadbo in izvajanje tekmovanj. Občinski svet Občine Brežice je tako aprila 2009 sprejel sklep o postavitvi atletske dvorane.

Oba objekta – tako stadion, kot tudi nova dvorana, potrebujeta ustrezno opremo za izvajanje posameznih atletske disciplin.

3. Opredelitev ciljev investicije

Cilj investicije je zagotovitev ustrezne opreme za izvajanje posameznih atletskih disciplin na obstoječem atletskem stadionu in v novi atletski dvorani. Z opremo bodo tako zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje programov redne vadbe in tekmovanj v zimskem času in ob slabem vremenu tako za AK FIT Brežice, kot za učence in dijake brežiških šol in občane.

4. Ugotovitev različnih variant investicije

Varianta 1: Brez nakupa opreme.

Varianta 2: Nakup ustrezne opreme.

Brez nakupa ustrezne opreme, obeh objektov ne bi bilo možno uporabljati v njunem polnem namenu.

5. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti

5.1 Vrsta investicije

	VRSTA INVESTICIJE	Označi
1	manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa	<input type="checkbox"/>
2	nadomestni športni objekt	<input type="checkbox"/>
3	šolski objekt - športni standard	<input type="checkbox"/>
4	ostali športni objekti in naprave	<input type="checkbox"/>
5	rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta	<input type="checkbox"/>
6	športna oprema	<input checked="" type="checkbox"/>

5.2 Vrednost investicije po vrsti del

a) Dokument, ki je osnova za izdelavo ocene investicije

Naziv dokumenta: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Postavitev atletske dvorane«

Datum veljavnosti: 18. 5. 2009 – Občinski svet Občine Brežice

b) Dinamika izvedbe projekta

Faze	Opis	Znesek z DDV
1. faza	Nabava športne opreme	31.960,56
SKUPAJ (1. faza)		31.960,56

c) Vrednost investicije po vrsti del

Vrsta del/opreme	Znesek brez DDV	Znesek z DDV
Nabava športne opreme	26.633,80	31.960,56
SKUPAJ	26.633,80	31.960,56

d) Vrsta opreme

Vrsta opreme:

- blazine in prevleke za skok v višino
- stojala in platforma za skok v višino
- letvici za skok v višini in za skok s palico
- zaščitna mreža za mete

5.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	VRSTA DOKUMENTACIJE	Potrebno označi
1	dopolnitev DIIP s sklepom sofinanciranja MŠŠ	/
2	predinvesticijska zasnova	/
3	investicijski program	/

5.4 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

	VRSTA DOVOLJENJA	Potrebno označi	Datum odločbe, če je že izdana
1	Lokacijska informacija	/	
2	Gradbeno dovoljenje	/	
3	Upravno dovoljenje ni potrebno	/	

6. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo

6.1 Navedba in opis lokacije

Atletska dvorana bo postavljena na JV delu Atletskega stadiona Brežice med varovalno ograjo in že obstoječim stadionom, to je na parceli št. 196 k.o. Zakot.

6.2 Obseg in specifikacija naložbe

Zneski v spodnji tabeli so v EUR.

Vrsta del/opreme	2009	2010	2011	2012	Skupaj
Športna oprema	0	34.658,75	0	0	34.658,75
SKUPAJ	0	34.658,75	0	0	34.658,75

6.3 Varstvo okolja

Z izvedbo investicije ne bo negativnih vplivov oz. posegov v okolje. Objekt ne bo povzročal posebnega obremenjevanja okolja. Energent za ogrevanje bo zemeljski plin.

6.4 Viri investicije (v EUR)

VIR	2010	2011	Delež
Občina Brežice	18.158,75	2.750,00	60 %
MŠŠ - šport	0	13.750,00	40 %
Skupaj	18.158,75	16.500,00	100%

6.7 Prikaz rezultatov investicije

Pridobitev *ustrezno opremljenih* pokritih in zunanjih vadbenih površin za izvajanje:

- vadbe atletike v zimskem času in slabem vremenu,
- izvedba atletskih tekmovanj,
- skladiščenje atletskih rekvizit in druge športne opreme.

7. Terminski plan investicije

7.1 Terminski plan izvedbe investicije

Aktivnost	Leto 1 - 2010			
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11,12
Mesec				
Pridobitev zemljišča				
Priprava investicijske dokumentacije				
Potrditev IP				
Soglasje MF				
Upravno dovoljenje				
Oddaja del – izvedba JN	X			
Začetek del – dobava	X			
Pregled in prevzem	X			
Predaja v uporabo	X			

Zaključek financiranja: februar 2011.

7.2 Terminski plan financiranja (v EUR)

Viri / leta	2009	2010	2011	2012	Skupaj
Občina Brežice	0	18.158,75	2.750,00	0	20.908,75
MŠŠ - šport	0	0	13.750,00	0	13.750,00
Skupaj	0	18.158,75	16.500,00	0	34.658,75

7.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

AKTIVNOST	ODGOVORNA SLUŽBA	ODGOVORNA OSEBA	ROK
Priprava IP in PIP oz. DIIP	Oddelek za družbene dejavnosti	Anica Hribar	April-maj 2009
Potrditev IP oz. DIIP	Občinski svet OB	Ivan Molan, župan	Maj 2009
Pridobitev gradbene dokumentacije			
Pridobitev gradbenega dovoljenja			
Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)	- " -	- " -	Januar 2010

8. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Naziv organa:

OBČINSKI SVET OBČINE BREŽICE

Datum sklepa:

9. Priloge

9.1 Predračuna za nabavo opreme

9.2 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Postavitev atletske dvorane«

9.3 Sklep Občinskega sveta Občine Brežice »Postavitev Atletske dvorane Brežice«

9.4 Sklep o potrditvi DIIP (Občinski svet občine Brežice) - naknadno