

INVESTITOR: **OBČINA BREŽICE**

Obnova objekta na CPB 36

Investicijski program – novelacija 3

Deceber 2010

V skladu s spremenjeno dinamiko financiranja investicije ter znižanjem stroškov investicije se uskladi veljavni investicijski program izdelan maja 2008.

Investicijski program – novelacija 2 »Obnova objekta na CPB 36« (junij 2010) se dopolni v naslednjih točkah:

- a) 2.6. Investicija – fizični kazalniki, vrednost in finančna konstrukcija
- b) 8. Vrednost investicije
- c) 11. Terminski plan izvedbe investicije
- d) 12. Finančna konstrukcija

V skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06).

Brežice, _____

Ivan Molan,
Župan Občine Brežice

K A Z A L O

2.7.1 Fizični kazalniki

12 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

13 FINANČNA KONSTRUKCIJA

2.7.2 Vrednost investicije

Faze	Opis	Vrednost v stalnih cenah v EUR	Vrednost v tekočih cenah v EUR
I	Izvedba del	633.478,00	633.478,00
	Skupaj	633.478,00	633.478,00
	20 % DDV	126.696,00	126.696,00
	Skupaj z DDV	760.174,00	760.174,00

Vrednost investicije po vrsti del (v EUR)

Stalne cene = tekoče cene

Vrsta del	Tekoče cene
<i>I. Upravičeni stroški</i>	584.451,00
Projektna in tehnična dokumentacija, revizija dokumentacije, projektantski nadzor	34.000,00
Izvedba del:	544.091,00
- rušitvena dela	81.600,00
- gradbeno-obrtniška dela	159.311,00
- elektroinstalacijska dela	206.040,00
- strojne instalacije	97.140,00
Strokovni nadzor in vodenje investicije	4.360,00
Pridobivanje uporabnega dovoljenja (izvedeniška mnenja, priklopi na omrežja)	2.000,00
<i>II. Neupravičeni stroški</i>	175.696,00
Nakup, dobava in montaža opreme	49.000,00
Obveščanje in informiranje javnosti	0
Davek na dodano vrednost (20 %)	126.696,00
SKUPAJ	760.147,00

Finančna konstrukcija

Vir	Upravičeni stroški		Neupravičeni stroški		Skupaj	
	Znesek	Delež	Znesek	Delež	Znesek	Delež
Občina Brežice	184.451,00	32%	175.696,00	100%	360.174,00	47%
SVRL - 23. člen ZFO	400.000,00	68%	0,00	0%	400.000,00	53%
Skupaj	584.451,00	100%	175.696,00	100%	800.000,00	100%

12 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Terminski plan investicije obravnavane v pričujočem investicijskem dokumentu je naslednji:

Aktivnost	Mesec	9-12 /	1-3 /	4-6 /	7-9 /	10-12 /	1-
		2009	2010	2010	2010	2010	3/2011
Izdelava tehnične dokumentacije		X					
Izdelava projektne dokumentacije		X	X				
Pridobitev gradbenega dovoljenja			X				
Izvedba JN - oddaja gradbenih del				X			
Izvedba JN - nabava opreme					X		
Začetek del				X			
Izvajanje del					X	X	
Končanje del						X	
Pregled in prevzem						X	
Predaja v uporabo *						X	
Informiranje in obveščanje javnosti			X	X	X	X	
Končanje investicije							X

13 FINANČNA KONSTRUKCIJA

Financiranje investicije prevzemajo naslednji subjekti:

- A. **Občina BREŽICE** – proračun občine Brežice
- B. **Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj** - znotraj Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

Obdobje	Leto 2010		Leto 2011		Skupaj	
	znesek	%	znesek	%	znesek	%
VIR						
Občina Brežice	320.174,00	44,5	40.000,00	100	360.174,00	47
SVRL - 23. člen ZFO	400.000,00	55,5	0,00	0	400.000,00	53
SKUPAJ	720.174,00	100	40.000,00	100	760.174,00	100